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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 210-2024-GM-MDCH-C
Checca, 03 de Octubre de 2024

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA, DE LA PROVINCIA DE
CANAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

VISTO:

El Informe Legal N°038-2024-MDCH-OAJ-MDCH-RSV de fecha 02 de Octubre del 2024, emitido por el Jefe de la Oficina
de Asesoria Juridica, y de mas actuados que forman parte integrante del presente Acto Resolutivo, sobre la aplicacion de
penalidad por mora deducible a la Orden de Servicio N° 0726, Servicio de perforacion y voladura de roca fija para el Proyecto
de Inversion "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA APERTURA DE TROCHA W
CARROZABLE TRAMO: KUTY - PATAWASI - NANRA - SORATERA EN EL ANEXO KUTY ANANSAYA DEL DISTRITO 51010
DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO", y;

;o
™~ 720

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establecido en el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado, Modificada por la Ley de Reforma
_N""28607, en concordancia con el Art. Il del Titulo Preliminar de la Ley 27972, Ley Organica de Municipalidades, se
é‘s ablece que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
20 co npetencia;
- '.'! Que, en el Numeral 20 del Art. 20° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades sefiala taxativamente lo
- siguiente: “son atribuciones del alcalde’, delegar sus atribuciones politicas en un regidor habil y las administrativas en el
" gerente municipal. Asimismo, el Numeral 85.1 y 85.3 del Art. 85° del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
“ Administrativo General, establece que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los érganos administrativos se
desconcentran en otros érganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley. Asimismo, que los
organos jerarquicamente dependientes se les transfieren competencia para emitir resoluciones, con el objeto de aproximar
a los administrados las facultades administrativas que conciernan a sus intereses;
Que, en ese extremo mediante Resolucion de Alcaldia N°001-2024-A-MDCH de fecha 02 de enero del 2024, Articulo
Segundo, se aprueba la delegacion de facultades del Gerente Municipal;

Que, en ese sentido, el segundo parrafo del articulo 31° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades
establece: "Los procesos de contratacion y adquisicion se rigen por los principios de moralidad, libre competencia,
imparcialidad, eficiencia, transparencia, economia, vigencia tecnolégica y trato justo e igualitario; tienen como finalidad
garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a
precios o costos adecuados;

Que, el numeral 5.2 del articulo 5° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF qua aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sefiala que: "El 6rgano encargado de las contrataciones tiene como funcion la gestion
administrativa del contrato, que involucra el tramite de su perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, el
procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de indole administrativo. Las normas de organizacion
interna de la Entidad pueden asignar dicha funcion a otro érgano. La supervision de la ejecucion del contrato compete al
area usuaria o al érgano al que se le haya asignado tal funcion";

Que, el articulo 161° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, establece; Penalidades. - 161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el
incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la informacién brindada por el area usuaria, las
mismas qua son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 161.2. La Entidad prevé en los
documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras
penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse;

Que, el articulo 162° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de fa Ley de Contrataciones
del Estado, indica; "Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion. - 162.1. En caso de retraso injustificado de!
contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por
mora por cada dia de atraso. Concordante con el literai b del item VIl de la Directiva N° 005-2019-MDCH/C; "NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS MENORES O IGUALES A
(08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS VIGENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA'", que sefiala:
“el incumplimiento del proveedor por la demora de la entrega del bien y/o prestacion del servicio injustificado, se le aplicara
una penalidad por cada dia calendario de atraso. hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
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“of ::__' -_’_,I?j'ectiva N° 005-2019-MDCH/C; “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
_‘.."',:P'OR MONTOS MENORES O IGUALES A (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS VIGENTES DE LA
“ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA", que sefiala: ‘la oficina logistica y abastecimiento, deberé notificarla al

total de la orden de compra y/o servicio, dicha penalidad debera ser consignada en la orden compra y/o servicio a emitirse
(...). La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias,
Para bienes, servicios en general, consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b.2) Para obras: F =0.15
Que, el articulo 162.2. Establece. - Tanto el monto como el plazo se refieren, sequn corresponda, al monto -vigente
del contrato o item que debio ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion pefiodica o entregas
parciales, a la prestacion individual que fuera malaria de retraso, asimismo el articulo 162.5. El retraso se justifica a través
de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado. Adicionaimente, se considera justificado el retraso y en
consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese ultimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte dela
Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo;
Que, segln el Reglamento mencionado en su articulo 137° el contrato se perfecciona con la suscripcion del
nto que lo contiene (...) y en el articulo 142° sefiala el plazo de ejecucion contractual se inicia al dia siguiente del
“ieccionamiento del contrato, desde la fecha qua se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las
fidiciones previstas en el contrato, seglin sea el caso, en concordancia con el literal f) del numeral 7.4 del item VIl de la

docun

proveedor con la orden de compra o servicios generados a través de los siguientes medios: 1. Via correo electronico, deberd
obtener la constancia de recepcion por parte de proveedor, y 2. Entrega de un ejemplar de orden de compra y/o servicio
debidamente firmado con fecha de entrega;

Que, el articulo 168.1 articulo 168 del Decreto Supremo N°.344-2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado modificado DECRETO SUPREMO N° 162-2021-EF establece que: 'La recepcion y conformidad es
responsabilidad del 4rea de almacén y la conformidad es responsabilidad del area usuaria. En el caso de bienes, |a
recepcion es responsabilidad del area de almacén y Ia conformidad es responsabilidad de quien se indique en los
documentos del procedimiento de seleccion”. Asi mismo, el numeral 168.2 sefiala: "La conformidad requiere del informe del
funcionario responsable del area usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad
y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratandose de
ordenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento”. Finalmente, cabe mencionar el
plazo de emisién de conformidades, para efecto el numeral 168.3 dispone: "La conformidad se emite en un plazo maximo
de siete (7) dias de producida la recepcion, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento
de 1a obligacion, o si se trata de consultorias, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo méaximo de quince (15)
dias, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad. El mismo plazo resulta aplicable para que la
Entidad se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones, segun corresponda (...,

Que, mediante Orden de Servicio N° 0726-2024, formalizada con Contrato N° 064-2024-MDCH de fecha 13 de
Agosto de 2024, contrata a la CONSTRUCTORA PERU TRAC S.R.L. con RUC N° 20604705151, con el objeto de contratar
Servicio de perforacion y voladura de roca fija para el Proyecto de Inversion "CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA APERTURA DE TROCHA CARROZABLE TRAMO: KUTY - PATAWASI - NANRA -
SORATERA EN EL ANEXO KUTY ANANSAYA DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO
DE CUSCO” por el monto de S/. 17,500.00 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) con un plazo de prestacion
de servicio de quince (15) dias calendarios desde el dia siguiente de la firma del contrato; para la "Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Territorial";

Que, con Carta N° 001-2024- PERU TRAC de fecha 09 de setiembre de 2024, el Gerente General de la Constructora
PERU TRAC S.R.L. solicita el Informe Conformidad de Servicio de perforacion y voladura de roca fija para el Proyecto de
Inversién "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA APERTURA DE TROCHA CARROZABLE
TRAMO: KUTY - PATAWASI - NANRA - SORATERA EN EL ANEXO KUTY ANANSAYA DEL DISTRITO DE CHECCA -
PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCOQ", de la misma forma solicita pago por los servicios realizados;

Que, con informe de conformidad N° 020-2024-GHS-RO-GIDT/MDCH de fecha 01 de octubre de 2024, el Ing.
Gualberto Huaycho Suni, como Residente de Obra, otorga la conformidad del Servicio de perforacion y voladura de roca
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA
CANAS - CUSCO

fiia para el Proyecto de Inversion "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA APERTURA DE
TROCHA CARROZABLE TRAMO: KUTY - PATAWASI - NANRA - SORATERA EN EL ANEXO KUTY ANANSAYA DEL
DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCQ’, detallados en la Orden de Servicio
N° 0726-2024, precisando en el Informe de Conformidad que existe doce (12) dias de retraso injustificado; y, por ende,
corresponde aplicar penalidad por mora. Siendo remitido el expediente a la Gerencia Municipal, para los tramites
correspondientes;

Que mediante Informe N° 0239-2024-DFS-OAL/MDCH de fecha cierta 02 de octubre de 2024, el Lic. Donato
Fernandez Salas, Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Logistica realiza el calculo de penalidad por mora en contra de la
CONSTRUCTORA PERU TRAC S.R.L. con RUC N° 20604705151, por un retraso injustificado de doce (12) dias calendario
en el cumplimiento de la Orden de Servicio N° 0726-2024, procediendo a realizar el calculo de la penalidad por mora,
obteniendo un resultado de S7. 1,750.00 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES). Remitiendo el expediente
administrativo a la Gerencia Municipal para |la aprobacién de la aplicacién de penalidad por mora;

Que, mediante la Informe Legal N° 038-2024-OAJ-MDCH-RSV de fecha cierta 02 de octubre de 2024, el Abog.
Rhony Sacachipana Vera, Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica remite a la Gerencia Municipal su pronunciamiento
indicando que el calculo efectuado por el Organo encargo de las Contrataciones de esta Entidad es coherente con el informe

- 7de conformidad N° 020-2024-GHS-RO-GIDT/MDCH de fecha 01 de Octubre de 2024, e Indica se tiene que deducir el monto
_ depenall ad por mora calculada segun informe N° 0239-2024-DF S-OAL/MDCH de fecha cierta 02 de octubre de 2024, al

(. I _'. shto del tramite que corresponda, por retraso injustificado de doce (12) dias calendarios, dicha penalidad asciende a
Ia sn7ma de 8/.1,750.00 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES);

Que, estando a los argumentos legales y facticos invocados y expuestos, y en uso de las atribuciones delegadas

medlante Resolucion de Alcaldia Resolucion de Alcaldia N°001-2024-A-MDCH de fecha 02 de enero del 2024.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la APLICACION DE PENALIDAD por mora al proveedor CONSTRUCTORA PERU
TRAC S.R.L., con RUC N° 20604705151, por el monto de S/. 1,750.00 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100
SOLES); por haber incurrido en retraso injustificado de doce (12) dias calendarios en el cumplimiento del plazo de entrega
de los bienes requeridos con la Orden de Servicio N° 0726-2024 formalizada con Contrato N° 064-2024-MDCH de fecha 13
de agosto de 2024, para el Servicio de perforacion y voladura de roca fija para el Proyecto de Inversion "CREACION DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA APERTURA DE TROCHA CARROZABLE TRAMO: KUTY - PATAWASI

- - NANRA - SORATERA EN EL ANEXO KUTY ANANSAYA DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS -

DEPARTAMENTO DE CUSCO”, conforme a los antecedentes y considerados expuestos en aplicacion del numeral 162.1
del articulo 162 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF que es modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF y al
literal f) del numeral 7.4 del item VIl de la Directiva N° 005-2019-MDCH/C; "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS MENORES O IGUALES A (08) UNIDADES IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS VIGENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA".

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER a la Oficina de Abastecimiento, comunique al PROVEEDOR el incumplimiento de
los plazos contractuales y la penalidad aplicada por mora en virtud del numeral 162.1del Articulo 162 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF y modificatorias para las acciones pertinentes; y literal f) del numeral 7.4 del item VIl de la Directiva N° 005-
2019-MDCH/C; "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS
MENORES O IGUALES A (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS VIGENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHECCA".

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, ¢! presente Acto Resolutivo, a la Unidad de Tesoreria, Unidad de Contabilidad,
Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial (con el Expediente Principal), y ala Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Territorial para su conocimiento, cumplimiento y acciones que corresponda, y a la Unidad de Informatica y Estadistica para
que efectué la Publicacion en el portal de Transparencia de la Institucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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