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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 228-2024-GM-MDCH-C

Checca, 24 de octubre de 2024,

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA, DE LA PROVINCIA DE CANAS,
DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

VISTO:

El Opinion Legal N° 108-2024-OAJ-MDCH-RSV, de fecha 24 de octubre del 2024, emitido por el Jefe de la Oficina de
Asesoria Juridica, y de mas actuados que forman parte del presente Acto Resolutivo, sobre RESOLUCION PARCIAL DEL
CQNTRATO N° 053-2024-MDCH, y;

. CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establecido en el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado, Modificada por la Ley de Reforma
N° 28607, en concordancia con el Art. Il del Titulo Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, se
“establece que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su
" tompetencia;

Que, en el Numeral 20 del Art. 20° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, sefiala taxativamente lo
siguiente: “son atribuciones del alcalde”, delegar sus atribuciones politicas en un regidor habil y las administrativas en el
gerente municipal. Asimismo, el Numeral 85.1 y 85.3 del Art. 85° del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, establece que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los érganos administrativos se

S UISTR S , . gl ot \ o
, \gr"s p ’:9'(_0 .desconcentran en otros ¢rganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley. Asimismo, que los
g‘ /2 9\ Brganos jerarquicamente dependientes se les transfieren competencia para emitir resoluciones, con el objeto de aproximar
3 %4 los administrados las facultades administrativas que conciernan a sus intereses;
Z ey

Que, en ese extremo mediante Resolucion de Alcaldia N°001-2024-A-MDCH de fecha 02 de enero del 2024, Articulo
Segundo, se aprueba la delegacion de facultades del Gerente Municipal;

Que, mediante la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, tiene por finalidad establecer normas orientadas

e
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{@ﬂg}l}% a maximizar el valor de los recursos publicos que se invierten y a promover la actuacion bajo el enfoque de gestion por
S jn&;_U "G %sultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectlien en forma oportuna y bajo
f_‘{ mg;-; " las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines publicos y tengan una repercusion positiva
20 S\ e las condiciones de vida de los ciudadanos;

\*‘g.fﬂ.“?‘.“ . Que, el Texto Unico de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo

N° 082-2019-EF, en su articulo 36 numeral 36.1 sefiala que "Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso
fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no
sea imputable a las parte”;

Que, mediante el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo 344-2018-EF, en adelante el Reglamento, en su articulo 164 numeral 164.1 establece que "La Entidad puede
resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la Ley, en los casos que el contratista: a) Incumpla
injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;
b) Haya llegado a acumular el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacion a su cargo; o ¢) Paralice injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion;

Que, en ¢l articulo 165 del Reglamento, numeral 165.1 prescribe que si alguna de las partes faita al cumplimiento
de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (05)
dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato, y el numeral 165.3 establece que si vencido dicho plazo el incumplimiento
continua, la parte puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decision de
resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepcion de dicha comunicacion.
Adicionalmente de conformidad al numeral 1654 la Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el
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cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulacion del monto maximo de penalidad por mora u ofras penalidades

o cuando la situacion de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar el contratista mediante
carta notarial la decision de resolver el contrato;

AV Que, mediante el Contrato N° 053-2024-MDCH, de fecha 19 de junio de 2024, el Contratista y esta Entidad

Jr‘5’\\\ suscribieron, con objeto de adquisicion de combustible para el proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEL CAMINO

kECINAL TRAMO: LAYOPAMPA COLLPATERA HUAYLLANI SOYITOCCO KAYARAN! - KAYEKO - SALLA- KENKO -
HUAMPUNI DEL DISTRITO DE CHECCA - CANAS - CUSCO", con dos entregables, la primera dentro de los cinco (05)
dias calendario, contado desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato y la segunda a los treinta y cinco (35) dias
calendario, contado desde el dia siguiente de culminado el plazo de primer entregable;

Que, mediante el Informe N° 060-2024-RO/MCC/MDCH, de fecha 16 de agosto de 2024, el Ing. Marcial Ccoricasa
Ccoa, Residente de la Obra "CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: LAYOPAMPA COLLPATERA -
HUAYLLANI - SOYITOCCO KAYARANI TAKEYO SALLA - KENKO - HUAMPUN! DEL DISTRITO DE CHECCA -
JPROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO", informa que segun Orden de Compra N° 0376 y Contrato N°
053-2024-MDCH suscrito con la Entidad, el proveedor; TORRES YLIQUIN ANDERSON, cumplio con realizar la (1ra)
primera entrega, segln cronograma en el plazo establecido; por otro fado, sefiala que en relacion a la segunda entrega N°
02, inicia desde el 25/06/2024 hasta el 29/07/2024, computando 35 dias calendarios desde el dia siguiente de la finalizacion
- dela primera entrega. Es asi que hasta la fecha el proveedor no ha cumplido con entregar el bien, segin las clausulas del

~=.contrato, plazo de ejecucion;

Que, mediante informe N° 602-2024/MDCH/GIDT/RLLL, de fecha 20 de agosto de 2024, el Gerente de
Infraestructura y Desarrollo Territorial, Ing. Roger Labra Llano, solicita opinién legal de incumplimiento del requerimiento de
bienes N° 0123, adquisicion de combustibie;

"nl Que, Mediante Informe N° 0248-2024-DF S-OAL/MDCH, de fecha 15 de octubre de 2024, el Jefe de la Oficina de
ﬁas{ecimiento y Logistica, Lic. Donato Fernandez Salas, informa que estando a la ocurrencia del caso de incumplimiento
jjustificado de obligacion contractual alegada por el Area Usuaria (Entidad), se encuentra debidamente acreditada; y, por
>Aanto la consecuente imposibilidad de continuar con la ejecucion de las prestaciones a su cargo, habiéndose configurado la

causal para la resolucion del contrato, establecida en el numeral 164.1 del articulo 164 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, concordante con el numeral 36.1 del articulo 36 del TUO de la Ley;

'if'é'eﬁ'”?fiqﬁ'.\ Que, mediante el Informe Legal N° 0433-2024-OAJ-MDCH-RSV, de fecha 22 de octubre del 2024 el Jefe de la
\ "Oﬁcina de Asesoria Juridica, Abog. Rhony Sacachipana Vera, requirio precisar la causal de resolucion de contrato y asi
' -!.rr_a;_i,smo precisar los dias de retraso por incumplimiento al érgano de contrataciones de esta entidad;

.,;& ghﬁ-&g) Que, mediante el Informe N° 061-2024-RO/MCC/MDCH, de fecha 22 de octubre de 2024, el Ing. Marcial Ccoricasa
227" Cooa, Residente de Obra, remite informe complementario para mencionar el plazo para la entrega N° 02 per parte del
proveedor TORRES YLIQUIN ANDERSON. Para proceder con las penalidades y demas sanaciones que correspondan
segun Ley de Contrataciones del Estado. Por otro lado sefiala que el proveedor hasta la de fecha de informe, no ha cumplido
con entrega N° 02 del bien, segin las clausulas del Contrato, plazo de ejecucion. Por lo que sugiere la resolucion del
contrato entre la Entidad y el Proveedor;

Que, mediante el Informe N° 0259-2024-DFS-OAL/MDCH, de fecha 23 de octubre de 2024, el Jefe de la Oficina de
Abastecimientos y Logistica, Lic. Donato Fernandez Salas, sobre el caso en particular concluye, se recomienda la resolucion
parcial del contrato por incumplimiento injustificado con las obligaciones contractuales legales o reglamentarias a su cargo
y por alcanzar al monto maximo de penalidad por mora;

Que, mediante Opinion Legal N° 108-2024-OAJ-MDCH-RSV, de fecha 24 de octubre del 2024, el Jefe de la Oficina
de Asesoria Juridica, Abog. Rhony Sacachipana Vera, declara PROCEDENTE RESOLVER DE FORMA PARCIAL el
Contrato N° 053-2024-MDCH del SEGUNDO ENTREGABLE, sin requerir previamente la ejecucion materia de
incumplimiento por acumulacion maxima de penalidad, descrita en el Informe N° 0259-2024-DF S-OAL/MDCH, atribuible a
contratista ANDERSON TORRES YLIQUIN con RUC N° 10238934694,
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Numeral 6.4: Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de seleccion, salvo para la comparacion de precios,
que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sancion de nulidad;

Que, del mismo modo, concordante con lo dispuesto en la norma precitada del parrafo precedente, se tiene, al
respecto la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, que en relacion al Plan Anual de Contrataciones establece lo siguiente:
Numeral 7.6.1 Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante
,% el afio fiscal para incluir o excluir contrataciones.

%\lNumeral 7.6.2 Toda modificacion del PAC debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el
J_%?JJTitular de la entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobacion de la modificacion del PAC. En el caso que
se modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que aprueba dicha modificacién debera indicar los
procedimientos que se desean incluir en la nueva version, debiendo contener toda la informacién prevista en el formato
publicado en el portal web del SEACE,’ (...).
Numeral 7.6.5 Es responsabilidad del Titular de la Entidad o del funcionario a quien se haya delegado la aprobacion y/o
modificacion del PAC, asi como del OEC, efectuar las acciones necesarias con el objeto de planificar con la debida
anticipacién los procedimientos de seleccion y contrataciones que se realizaran durante el correspondiente afio fiscal para
ntratar los bienes, servicios y obras requeridos por las areas usuarias de la Entidad, a fin de evitar incurrir en sucesivas
modificaciones del PAC.

L
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Que, en consecuencia, a través de la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD - se establece las Disposiciones
Aplicables al Registro de Informacion en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado — SEACE; Numeral 7.1:
“ as Entidades estan obligadas a registrar en el SEACE la informacion sobre su Plan Anual de Contrataciones, las
actuaciones preparatorias, los procedimientos de seleccion. Los contratos y su gjecuicion, asi como todos los actos que
requieren ser publicados conforme a lo que establece la Ley, el Reglamento y la Directiva. En ese sentido su
incumplimiento sera sancionado por la comision de falta grave,

Que, a través de Hoja de Requerimiento de Bienes N°018-0309 de fecha 03 de octubre del 2024, el Gerente de
ﬁ«sﬁfﬂqﬁaeslruclura y Desarrollo Territorial, solicita ADQUISICION DE TUBO ESTRUCTURAL REDONDO DE ACERO

r«)"ﬁ X \;""G,g‘LVANIZADO para la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
=l ~ < ESTADIO MUNICIPAL CHECCA, DISTRITO DE CHECCA-CANAS-CUSCO';

|t et

L Que, bajo esa premisa, en atencion al requerimiento presentado por parte de la Gerencia de Infraestructura y

* 1" Desarrollo Territorial, teniendo en consideracion que la presente adquisicién no se encuentra prevista en el Plan Anual de
Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Checca para el presente ejercicio fiscal 2024, a través de Informe N°0249-
2024-DFS-OAL/MDCH de fecha 10 de Octubre del 2024, el jefe de la Unidad de Abastecimiento y Logistica, solicita ante
la Gerencia Municipal, la Décima Cuarta Modificacion del Plan Anual de Contrataciones — PAC 2024, correspondiente a
la Tercera Version, de la Municipalidad Distrital de Checca, para la inclusion del siguiente Procedimiento de Seleccion,
conforme al siguiente detalle:

TIPO DE VALOR

ITEM | pROCEDIMIENTO DESCRIPCION REFERENCIAL AREA FECHA TENTATIVA
ADQUISICION DE TUBO ESTRUCTURAL
REDONDO DE ACERO GALVANIZADO para GERENCIA DE
la obra: ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y

, ’;mgﬁ'ﬁéﬂﬁ’“ PRACTICA DEPORTIVA YIO RECREATIVA |  §/.75,140.00 DESARROLLO OCTUBRE
EN EL ESTADIO MUNICIPAL CHECCA, TERRITORIAL
DISTRITO DE CHECCA-CANAS-CUSCO"

Que, estando, a lo expuesto, en mérito al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N°344-2018-EF, y en virtud a los argumentos expuestos en el Informe N° 0249-2024-DF S-OAL/MDCH,
emitido por el Jefe de la Oficina de Logistica, corresponde en el presente caso en concreto aprobar la Décima Cuarta
Modificacion del Plan Anual de Contrataciones PAC — 2024 “TERCERA VERSION™;
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Por estas consideraciones y estando a las facultades conferidas en la Ley Organica de Municipalidades N° 27972,
Art. 20 Numeral 20 y la Resolucion de Alcaldia N° 001-2024-GM-MDCH;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR, procedente la RESOLUCION PARCIAL DEL CONTRATO N° 053-2024-MDCH -
SEGUNDO ENTREGABLE, derivado del procedimiento de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 005-2024-
OEC/MDCH-1 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DEL CAMINO
VECINAL TRAMO: LAYOPAMPA - COLLPATERA - HUAYLLANI - SOYITOCCO - KAYARANI - KAYEKO - SALLA - KENKO
- HUAMPUNI DEL DISTRITO DE CHECCA - CANAS - CUSCO", por la causal de acumulacién del monto maximo de la
enalidad por mora, atribuible al contratista ANDERSON TORRES YLIQUIN con RUC N° 10238934694, conforme a la
Ley N° 30225 Ley de Contrataciones con el Estado, numeral 36.1 del articulo 36 y al literal b) del numeral 164.1 del articulo
164, concordante con el numeral 165.4 de articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

' ART!CULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Jefatura de la Oficina de Abastecimiento y Logistica, realice las acciones

__administrativas que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolucion conforme a lo establecido en el TUO de la

Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

\RTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolucion al Residente de Obra, Unidad de Informética y Estadistica para
efectué la Publicacion en el portal de Transparencia de la Institucion y demés éreas correspondientes para su
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