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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 246-2024-GM-MDCH-C

Checca, 15 de noviembre de 2024
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS,
DEPARTAMENTO.
VISTO:
La OPINION LEGAL N° 127-2024-OAJ-MDCH-RSV de fecha 15 de noviembre de 2024, emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoria
ks Juridica; y demas actuados que forman parte del presente Acto Resolutivo, SOBRE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01
2 -iREACION DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL CON PISTAS Y VEREDAS EN EL AREA URBANA DE LA LOCALIDAD DE
@}IECCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO", y;
Ayl
_/CONSIDERANDO:
' Que, conforme lo establecido en el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado, Modificada por la Ley de Reforma N°
28607, en concordancia con el Art. Il del Titulo Preliminar de la Ley 27972, Ley Organica de Municipalidades, se establece, que los
Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, en Numeral 20 del Art.20° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades sefiala taxativamente lo siguiente

f}{" y “son atribuciones del Alcalde”, delegar sus atribuciones politicas en un regidor habil y las administrativas en el gerente municipal.
oA \ / Asimismo, el Numeral 85.1 y 85.3 del Art. 85° del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece
Rz -\ ge la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los organos administrativos se desconcentran en otros 6rganos de la

 entidad, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley. Asimismo, que los organos jerarquicamente dependientes se les
ansfieren competencia para emitir resoluciones, con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que
conciernan a sus intereses;

Que, en ese extremo mediante Resolucion de Alcaldia N°001-2024-A-MDCH de fecha 02 de enero del 2024, Articulo
~“Segundo, se aprueba la delegacion de facultades del Gerente Municipal, de conformidad al Inciso 20, del Articulo 20°, de la Ley
- Organica de Municipalidades, Ley N°27972;

Que, en ese sentido, las Resoluciones de Gerencia Municipal son disposiciones de caracter administrativo por delegacion
expresa del alcalde, mediante las cuales, el Gerente Municipal resuelve o regula asuntos de caracter administrativo, relacionados
con la prestacion de servicios administrativos y otras que le deleguen conforme al Numeral 33 del Art. 20° y el Art.27° de la Ley
Organica de Municipalidades Ley N° 27972,

T, Que, la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, en su Art. 39°. Prescribe que las gerencias resuelven los
AS Y =~ aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas;

Que, en el articulo 34 numeral 34.4 del Texto Unico Ordenado (TUO) de la Ley N° 20225 Ley de Contrataciones del Estado
sefiala que, tratandose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del
contrato original, restandoles los presupuestos deductivos vinculantes. Para tal efecto, los pagos correspondientes son por el Titular
de la Entidad;

Que, en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
en su articulo 205 establece - Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%), seiala lo siguiente:
205.1. Solo procede la ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacion de crédito
presupuestario o prevision presupuestal, segin las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Publico
y cqn la resolucion del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decision a quien se hubiera delegado esta atribucion
y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del
monto del contrato original. 205.2. La necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra,
sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, segin corresponda. En un plazo maximo de cinco (5)
dias contados a partir del dia siguiente de realizada la anotacion, el inspector o supervisor, segln corresponda, ratifica a la Entidad
la anotacion realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posicion respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion
adicional. Ademas, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado
la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. 205.3. En el caso de obras convocadas por paquete que, por su naturaleza, no
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cuenten con inspector o supervisor a tiempo completo, el plazo al que se refiere el numeral anterior se computa a partir del primer
dia posterior a la fecha de la anotacion, en que, segun la programacion, corresponda al inspector o supervisor estar en la obra.
205.4. Ef contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes a la anotacion en
| cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor, segun corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacion
dicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado
-pngj el contratista en el plazo de diez (10) dias de presentado este Gltimo. 205.5. De existir partidas cuyos precios unitarios no estan
t‘ o vistos en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el
(i--Contratista ejecutor de la obra. El acuerdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, el cual es remitido a
“~"" |a Entidad para su aprobacion como parte del presupuesto de la prestacion adicional de obra. 205.6. En el caso que el inspector o
supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) dias
~ hébiles emite y notifica al contratista la resolucion mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacion
... adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolucién, puede ser causal de ampliacion de plazo. 205.7. A
- f'e:féf;_tps de aprobar la ejecucion del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la opinion favorable
Finia stjt;;é la solucion técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinion técnica sobre la
~ Asplucion técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo
: ';Z_jrfédativo este, el 6rgano de la entidad responsable de la aprobacion de los estudios emite la opinion correspondiente. 205.8.
.'_-j'-_.;,'_EfEt:epcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra de carécter de emergencia, cuya falta de ejecucion pueda afectar
el ambiente o poner en peligro a la poblacién, a los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorizacion previa de la
Entidad se realiza mediante comunicacion escrita al inspector o supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecucion de tales
- ‘prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificacion que efectia la Entidad, previamente a la emision de la resolucion
fr .Gorrespondiente, sin la cual no puede efectuarse pago alguno. 205.9. En los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra
L ﬁ; /s se formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestacion adicional
\o | |~ ~paralocual se realiza el analisis correspondiente teniendo como base o referencia el anélisis de los gastos generales del presupuesto
“_ 4" original contratado. Asimismo, se incluye la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente.
205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son
autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotacion en el cuadermo de obra, y comunicados a la Entidad, de
forma previa a su ejecucion. 205.11. El contratista mediante anotacién en cuaderno de obra solicita la ejecucién de mayores
metrados. El supervisor autoriza su ejecucion siempre que no se supere el limite establecido en el numeral 206.7 del articulo 206,
considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restandole los presupuestos
“\deductivos. El monto a pagarse por la ejecucion de estos mayores metrados se computa para el célculo del limite para la aprobacion
e Jde adicionales, previsto en el numeral 34.5 del articulo 34 de la Ley. 205.12. No se requiere la aprobacion previa de la Entidad para
 # la gjecucion de mayores metrados, pero si para su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se
le delegue dicha funcion. 205.13. De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestacion adicional, se
pactan nuevos precios unitarios, considerando los precios de los insumos, tarifas o jorales del presupuesto de obray, de no existi,
se sustenta en precios del mercado debidamente sustentados. A falta de acuerdo con el contratista, y con la finalidad de no retrasar
la aprobacion y ejecucion de la prestacion adicional, el supervisor o inspector se encuentra facultado para fijar provisionalmente un
precio, el cual se aplica sin perjuicio del derecho del contratista para someterlo al procedimiento de solucién de controversias que
corresponda dentro de los siguientes treinta (30) dias habiles contados desde la aprobacion del presupuesto de la prestacion
adicional. El plazo sefialado en el presente numeral es de caducidad. 205.14. El pago de los presupuestos adicionales aprobados
se realiza mediante valorizaciones adicionales. 205.15. Cuando se apruebe la prestacion adicional de obra, el contratista esta
obligado a ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento, debiendo entregar la actualizacion del valor de la garantia
correspondiente en el plazo maximo de ocho (8) dias habiles de ordenada la prestacion adicional. Igualmente, cuando se apruebe
la reduccion de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantia. 205.16. En los casos en los que el contratista,
para la elaboracion del expediente técnico del adicional de obra, requiera realizar ensayos especializados de alta complejidad y/o la
participacion de algun especialista que no esté contemplado en la relacion de su personal clave, corresponde incluir su costo en los
gastos generales propios del adicional,

Que, a través de la Resolucion de Gerencial Municipal N° 178-2024-GM-MDCH-C, de fecha 12 de julio del 2024,
se aprueba la Ampliacién de plazo N° 01 solicitado por el CONSORCIO WIRACOCHA ejecutor de la obra denominada "CREACION
DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL CON PISTAS Y VEREDAS EN EL AREA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHECCA
PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO'. la ampliacion de plazo se otorga por 39 dias calendario y sin
reconocimiento de pago de mayores gastos generales en favor del contratista -CONSORCIO WIRACOCHA, ampliacién de plazo
que tiene como nueva fecha de vencimiento el 22 de octubre de 2024:
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Que, a fravés de la Resolucion de Gerencial Municipal N° 223-2024-GM-MDCH-C, de fecha 18 de octubre del 2024,
se aprueba la Ampliacion de plazo N° 02 de manera parcial, solicitado por el CONSORCIO WIRACOCHA ejecutor de la obra
denominada “CREACION DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL CON PISTAS Y VEREDAS EN EL AREA URBANA DE LA
LOCALIDAD DE CHECCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO”, la ampliacion de plazo se otorgara por 25
a0, dias calendarios y sin reconocimiento de pago de mayores gastos generales en favor del contratista -CONSORCIO WIRACOCHA,

%m liacion de plazo que tiene como nueva fecha de vencimiento el 16 de noviembre de 2024;

S
1A -5}." Que, mediante Carta N° 105-2024-CONSORCIO WIRACOCHA/EPC-RC de fecha 06 de noviembre de 2024, el
Ch.i._,‘;‘-lc,-flaepresentanle Comin del CONSQRCIO WIRACOCHA, Ing. Emerson Perez Chumpe, solicita la aprobacion de prestacion de
=" pdicional de obra N° 01 - “"CREACION DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL CON PISTAS Y VEREDAS EN EL AREA URBANA
DE LA LOCALIDAD DE CHECCA, DISTRITO DE CHECA — CANAS - CUSCO”, por el importe de S/. 393,810.82, con una incidencia
de 5.53% de cumplimiento al articulo 205 — Prestaciones adicionales de obra menores o iguales ai quince por ciento (15%). Con la

aprobacion del plazo;

45 ‘|’ Que, mediante Informe N° 376-2024-MDCH/OSELP/JSCE de fecha 12 de noviembre de 2024, el Jefe de la Oficina de

suﬁ_émisién, Evaluacion y Liquidacion de Proyectos — Inspector, Ing. José Santiago Castillo Esquinarila, en relacion a la prestacion

¥ {'édj'cienal de obra en referencia, otorga (da) opinion favorable a la prestacion adicional de obra N° 01 de la obra “CREACION DEL

~[2. “ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL CON PISTAS Y VEREDAS EN EL AREA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHECCA,

|~ DISTRITO DE CHECCA — PROVINCIA DE CANAS — DEPARTAMENTO DE CUSCQ", por el monto de S/ 393,810.83 y representa

|~ unaincidencia de 5.53% conforme a lo establece el articulo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por
- ciento (15%);

il
Y Que, mediante Informe N° 828-2024/MDCH/GIDT/RLLL, de fecha 13 de noviembre de 2024, el Gerente de Infraestructura
" "y Desarrollo Territorial Ing. Roger Labra Llano, solicita opinion legal y aprobacion con acto resolutivo en relacion a la solicitud de

prestacion adicional de obra N° 01 de la obra “CREACION DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL CON PISTAS Y VEREDAS
EN EL AREA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHECCA, DISTRITO DE CHECCA — PROVINCIA DE CANAS ~ DEPARTAMENTO
DE CUSCO", por el monto de S/. 393,810.82 y representa una incidencia de 5.53% conforme a lo establece el articulo 205,

Que, mediante Opinion Legal N° 127-2024-OAL-MDCH-RSV, de fecha 15 de noviembre del 2024, emitida por el Abog.

“ Sacachipana Vera, jefe de la Oficina de Asesoria Juridica de la Municipalidad Distrital de Checca, declara PROCEDENTE la
'F'ROBACION de prestacion adicional de obra N° 01, por partidas nuevas de la obra “CREACION DE ACCESO VEHICULAR Y
HEATONAL CON PISTAS Y VEREDAS EN EL AREA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHECCA, DISTRITO DE CHECCA -
: ' LANAS — CUSCO", por el monto de S/. 393,810.82 (trescientos noventay tres mil ochocientos diez con 82/100 soles), laque equivale

7 al 5.53% del contrato original. En relacion a la ampliacion de plazo, precisa que las ampliaciones de plazo se salicitan posterior a la
aprobacion de una prestacion adicional, ello conforme a los alcances del articulo 197 y 198 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. En consecuencia se declara improcedente la solicitud de ampliacion de plazo;

Que, mediante Informe N° 459-2024-NCHV/OPP/MDCH, de fecha 15 de noviembre de 2024, el Jefe de la Oficina de
Planeamiento, Presupuesto, CPC. Neftaly Choque Vilca, remite el anélisis que corresponde a Adicionales de Obra se tiene la
Evaluacion del Presupuesto del PIP EJECUCION 2024 “CREACION DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL CON PISTAS Y
VEREDAS EN EL AREA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHECCA, DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO" se tiene el siguiente detalle: ANEXO N° 01.

SALDO POR
Ne |ANO PIM CERTIFICACION DEVENGADO DEVENGAR
1 2024 | 6,275,055.00 6,275,055.00 5,175,915.45 1,099,135.56
2 2023 | 7,136,798.00 7,136,798.00 712,555.55 6,424,242.45
DEVENGADO TOTAL 5,884,475.00 |

Por lo cual, viendo el Anexo N° 01 se tiene y se cuenta con CCP quedando pendiente por Devengar un saldo considerable
de S/. 1.099.135.56 este saldo Debera de EJECUTARSE CONFORME EL CONVENIO SUSCRITO CON LA ENTIDAD que
previamente a los informes han Evaluado la SUPERVISION Y ASESORIA LEGAL dando procedencia como corresponde a la
evaluacion técnica y evaluacion legal, los Recursos Presupuestales con el que el PIP es gjecutado corresponde al rubro 00 Recursos
Ordinarios por lo que la oficina de Planeamiento y Presupuesto no puede Otorgar otra CCP con diferente Fuente de Financiamiento

o rubro al no contar con Saldos de Libre Dispenibilidad:
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Por estas consideraciones y estando a las facultades conferidas en la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, Art.
20 Numeral 20 y la Resolucion de Alcaldia N° 001-2024-GM-MDCH;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la prestacion adicional de obra N° 01, por partidas nuevas de la obra
“CREACION DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL CON PISTAS Y VEREDAS EN EL AREA URBANA DE LA LOCALIDAD
DE CHECCA, DISTRITO DE CHECCA - CANAS - CUSCO”, por el monto de S/. 393,810.82 (Trescientos noventa y tres mil
ochocientos diez con 82/100 soles), la que equivale al 5.53% del contrato original, conforme a lo establece el articulo 205 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y se declara
N -;:itl]procedente la solicitud de ampliacion de plazo conforme a los alcances del arficulo 197 y 198 del Reglamento de la Ley de

"i@mrataciones del Estado.

; . 7 ARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR, que el financiamiento de prestaciones adicionales sera con saldos del proyecto en

L dalidad de deductivo y penalidades, toda vez que la Municipalidad Distrital de Checca no cuenta con recursos de otras fuentes,

' ~ “debiendo la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial a través de la Oficina de Supervision, Evaluacion y Liquidacion de
" Proyectos controlar los saldos y penalidades del proyecto en ejecucion.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER; al Contratista CONSORCIO WIRACOCHA, de ser el caso ampliar el monto de
Garantia de Fiel Cumplimiento en el plazo establecido normativamente.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR, la presente resolucion a las areas correspondientes de la Municipalidad Distrital
. de Checca y mediante carta a la empresa contratista CONSORCIO WIRACOCHA, debidamente representada por el sefior
EMERSON PEREZ CHUMPE en su condicion de Representante Comun del consorcio en mencion.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER, a la Unidad Informatica y Estadistica, para su publicacion de la presente Resolucion
en el portal Web de la Municipalidad Distrital de Checca.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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