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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 254-2024-GM-MDCH-C

Checca, 25 de noviembre de 2024

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS,
DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTO:
A La OPINION LEGAL N° 132-2024-OAJ-MDCH-RSV de fecha 21 de noviembre de 2024, emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoria
2 Juridica; y demas actuados que forman parte del presente Acto Resolutivo, SOBRE AMPLIACION DE PLAZO N° 03 DE LA OBRA
":—‘T;—I‘,_REACION DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL CON PISTAS Y VEREDAS EN EL AREA URBANA DE LA LOCALIDAD DE
SCHECCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO", y;
p
“” CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establecido en el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado, Modificada por la Ley de Reforma N°
28607, en concordancia con el Art. | del Titulo Preliminar de la Ley 27972, Ley Organica de Municipalidades, se establece, que los
Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, en Numeral 20 del Art.20° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades sefiala taxativamente lo siguiente
“uson atribuciones del Alcalde”, delegar sus atribuciones politicas en un regidor hébil y las administrativas en el gerente municipal.
Asimismo, el Numeral 85.1 y 85.3 del Art. 85° del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece
que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los ¢rganos administrativos se desconcentran en otros érganos de la

ntidad, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley. Asimismo, que los organos jerarquicamente dependientes se les
ttansfieren competencia para emitir resoluciones, con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que
.~ conciernan a sus intereses;
& Que, en ese extremo mediante Resolucion de Alcaldia N°001-2024-A-MDCH de fecha 02 de enero del 2024, Articulo
] ‘Segundo, se aprueba la delegacion de facultades del Gerente Municipal, de conformidad al Inciso 20, del Articulo 20°, de la Ley
../ Organica de Municipalidades, Ley N°27972;
Y Que, en ese sentido, las Resoluciones de Gerencia Municipal son disposiciones de caracter administrativo por delegacion
* expresa del alcalde, mediante fas cuales, el Gerente Municipal resueive o regula asuntos de caracter administrativo, relacionados
con la prestacion de servicios administrativos y otras que le deleguen conforme al Numeral 33 del Art. 20° y el Art.27° de la Ley
Organica de Municipalidades Ley N° 27972,

Que, la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, en su Art. 39°. Prescribe que las gerencias resuelven los
N\ aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas;

Que, mediante el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
7018-EF, en su articulo 197 sefiala que “El contratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
gausales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento dela
2/solicitud de la ampliacion: a) Atrasos ylo paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, b) Cuando es necesario un plazo
" adicional para la ejecucién de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que
hubiere otorgado y, c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en contratos a precios
unitarios;

Que, en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su Articulo 205. Sefiala sobre las Prestaciones
adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%) 205.1. Solo procede la ejecucion de prestaciones adicionales de
obra cuando previamente se cuente con la certificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal, segln las reglas previstas
en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Publico y con la resolucion del Titular de la Entidad o del servidor del
siguiente nivel de decision a quien se hubiera delegado esta atribucion y en los casos en que sus montos, restandole los
presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. 205.2. La necesidad de
ejecutar una prestacion adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por
el inspector o supervisor, segun corresponda. En un plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente de realizada
la anotacion, el inspector o supervisor, segun corresponda, ratifica a la Entidad la anotacion realizada, adjuntando un informe técnico
que sustente su posicion respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Ademas, se requiere el detalle o sustento de
la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. 205.3.
En el caso de obras convocadas por paquete que, por su naturaleza, no cuenten con inspector o supervisor a tiempo completo, el
plazo al que se refiere el numeral anterior se computa a partir del primer dia posterior a la fecha de la anotacion, en que, segun la
programacion, corresponda al inspector o supervisor estar en la obra. 205.4. El contratista presenta el expediente técnico del
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adicional de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes a la anotacion en el cuaderno de obra, siempre que el inspector 0 M
supervisor, segin corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. De ser el caso, el inspector o
supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez
(10) dias de presentado este ultimo. 205.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no estan previstos en el presupuesto de obra,
se adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo
/«g precios se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, el cual es remitido a la Entidad para su aprobacién como parte
e de| presupuesto de la prestacion adicional de obra. 205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el
&pediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) dias habiles emite y notifica al contratista la
ésolucion mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacion adicional de obra. La demora de la
=~ Entidad en emitir y notificar esta resolucion, puede ser causal de ampliacion de plazo. 205.7. A efectos de aprobar la ejecucion del
adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la opinion favorable sobre la solucion técnica
propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinion técnica sobre la solucion técnica propuesta,
la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el érgano
de Ja entidad responsable de la aprobacién de los estudios emite la opinion correspondiente. 205.8. Excepcionalmente, en el caso
prestaciones adicionales de obra de carécter de emergencia, cuya falta de ejecucion pueda afectar el ambiente o poner en peligro
a la poblacion, a los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorizacion previa de la Entidad se realiza mediante
comunicacion escrita al inspector o supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecucion de tales prestaciones adicionales, sin
perjuicio de la verificacién que efectta la Entidad, previamente a la emision de la resolucion correspondiente, sin la cual no puede
efectuarse pago alguno. 205.9. En los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra se formufan con los precios del
: contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestacion adicional para lo cual se realiza el
“‘ . analisis correspondiente teniendo como base o referencia el andlisis de los gastos generales del presupuesto original contratado.
j '-:,_'-_:'\‘\\Asimismo, se incluye la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. 205.10. Cuando en
; Jos contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el
/= Jsupervisor o inspector de obra a través de su anotacion en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su
J /"}«’ ejecucion. 205.11. El contratista mediante anotacion en cuaderno de obra solicita la ejecucion de mayores metrados. El supervisor
~ autoriza su ejecucién siempre que no se supere el limite establecido en el numeral 206.7 del articulo 206, considerando el monto
acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restandole los presupuestos deductivos. El monto a
pagarse por la ejecucion de estos mayores metrados se computa para el calculo del limite para la aprobacion de adicionales, previsto
_enelnumeral 34.5 del articulo 34 de la Ley. 205.12. No se requiere la aprobacion previa de la Entidad para la ejecucion de mayores
N\, metrados, pero si para su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha funcién.
205.13. De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestacion adicional, se pactan nuevos precios
itarios, considerando los precios de los insumos, tarifas o jornales del presupuesto de obra y, de no existir, se sustenta en precios
45| mercado debidamente sustentados. A falta de acuerdo con el contratista, y con la finalidad de no retrasar la aprobacion y
~/ejecucion de la prestacion adicional, el supervisor o inspector se encuentra facultado para fijar provisionalmente un precio, el cual
A ” se aplica sin perjuicio del derecho del contratista para someterio al procedimiento de solucion de controversias que corresponda
dentro de los siguientes treinta (30) dias habiles contados desde la aprobacion del presupuesto de la prestacion adicional. El plazo
sefialado en el presente numeral es de caducidad. 205.14. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante
valorizaciones adicionales. 205.15. Cuando se apruebe la prestacion adicional de obra, el contratista esta obligado a ampliar el
monto de la garantia de fiel cumplimiento, debiendo entregar la actualizacion del valor de la garantia correspondiente en el plazo
maximo de ocho (8) dias habiles de ordenada la prestacion adicional. Igualmente, cuando se apruebe la reduccion de prestaciones,
el contratista puede reducir el monto de dicha garantia. 205.16. En los casos en los que el contratista, para la elaboracién del
expediente técnico del adicional de obra, requiera realizar ensayos especializados de alta complejidad y/o la participacion de algin
especialista que no esté contemplado en la relacién de su personal clave, corresponde incluir su costo en los gastos generales
propios del adicional;

Que, a través de la Resolucion de Gerencial Municipal N° 178-2024-GM-MDCH-C, de fecha 12 de julio del 2024,
se aprueba la Ampliacion de plazo N° 01 solicitado por el CONSORCIO WIRACOCHA ejecutor de la obra denominada “CREACION
DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL CON PISTAS Y VEREDAS EN EL AREA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHECCA
PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCQ’, la ampliacién de plazo se otorga por 39 dias calendario y sin
reconocimiento de pago de mayores gastos generales en favor del contratista -CONSORCIO WIRACOCHA, ampliacion de plazo
que tiene como nueva fecha de vencimiento el 22 de octubre de 2024;

Que, mediante la Resolucion de Gerencial Municipal N° 223-2024-GM-MDCH-C, de fecha 18 de octubre del 2024,
se aprueba la Ampliacion de plazo N° 02 de manera parcial, solicitado por el CONSORCIO WIRACOCHA ejecutor de la obra
denominada “CREACION DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL CON PISTAS Y VEREDAS EN EL AREA URBANA DE LA
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LOCALIDAD DE CHECCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO”, la ampliacién de plazo se otorgara por 25 dias
calendarios y sin reconocimiento de pago de mayores gastos generales en favor del contratista -CONSORCIO WIRACOCHA,
) ampliacion de plazo que tiene como nueva fecha de vencimiento el 16 de noviembre de 2024;

R0 Do\ Que, mediante Carta N° 112-2024-CONSORCIO WIRACOCHA/EPC-RC de fecha 18 de noviembre de 2024, el
3 __Re;presentante Comun del CONSORCIO WIRACOCHA, Ing. Emerson Pérez Chumpe, solicita ampliacion de plazo N° 03 por
ipgdiﬁcacién de ruta critica del programa de ejecucion de obra, por aprobacion de adicionales por partidas nuevas de ejecucion de
/" ropra. Conforme a la resolucion de Gerencia Municipal, se tiene una prestacion adicional por partida nueva el cual requiere de 25
- ias calendario para su ejecucion, lo cual requiere su aprobacion respectiva;

Que, mediante el Memorandum N° 61-2024/MDCH/GIDT/RLLL de fecha 19 de noviembre de 2024, el Gerente de
Infraestructura y Desarrollo Territorial, Ing. Roger Labra Llano, solicita la evaluacion y opinion de ampliacion de plazo N° 03 por
pedificacion de ruta critica del programa de ejecucion de obra: "CREACION DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL CON PISTAS
VEREDAS EN EL AREA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHECCA, DISTRITO DE CHECA - CANAS CUSCO" con CUI N®
2500619,

Que, mediante la Resolucion de Gerencia Municipal N° 246-2024-GM/MDCH-C de fecha 15 de noviembre de 2024, se
~ aprueba la prestacion adicional de obraN° 01, por partidas nuevas de la obra "CREACION DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL
\ . _CON PISTAS Y VEREDAS EN EL AREA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHECCA, DISTRITO DE CHECA - CANAS - CUSCO',

por el monto de S/. 393,810.82 (trescientos noventa y tres mil ochocientos diez con 82/100 soles);
Que, mediante el Informe N° 383-2024-MDCH/OSELP-I0/JSCE de fecha 19 de noviembre de 2024, el Jefe de la Oficina
~~ " Supervision, Evaluacion y Liquidacion de Proyectos - Inspector de Obra, Ing. José Castillo Esquinarila, en relacion a la solicitud de
~ 7 \ampliacién de plazo, concluye indicando lo siguiente: "Conforme al numeral 197 del DS 344-2018-EF SE FA OPINION FAVORABLE
| ala solicitud de ampliacion de plazo N° 03 POR MODIFICACION DE RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
/- POR APROBACION DE ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS DE EJECUCION DE OBRA. POR UN TOTAL DE 25 DIAS
/CALENDARIO, teniendo como fecha de culminacion del proyecto el 11 de diciembre del 2024. Asi mismo, solicita a quien
corresponda la aprobacién de ampliacion de plazo N° 03 mediante acto resolutivo;

Que, mediante el Informe N° 844-2024/MDCH/GIDT/RLLL de fecha 20 de noviembre de 2024, el Gerente de
Infraestructura y Desarrollo Territorial, Ing. Roger Labra Llano, informa que, se da la opinion favorable sobre la ampliacion de plazo
N° 03 por modificacién de ruta critica del programa de ejecucion de obra del proyecto "CREACION DE ACCESO VEHICULAR Y
__ DEATONAL CON PISTAS Y VEREDAS EN EL AREA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHECCA, DISTRITO DE CHECA-

b\ CANASCUSCO" presentado por el Ing. Emerson Pérez Chumpe, representante comun del CONSORCIO WIRACOCHA,

Que, mediante el Informe N° 0280-2024-DF S-OAL/MDCH de fecha 21 de noviembre de 2024, el Jefe de la Oficina de
>Abastecimientos y Logistica, Lic. Donato Fernandez Salas, sobre el particular concluye que, la oficina de Abastecimientos y Control
fatrimonial corresponde emitir opinion sobre materias que versan sobre la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado; la
<§°/ampliacion de plazo de una obra es un modificacion contractual que consiste en aumentar el plazo acordado en el contrato, por

(" solicitud del contratista y tras el acaecimiento de circunstancias ajenas a su voluntad. Para solicitar una ampliacion de plazo, el
contratista debe comprobar los atrasos y/o paralizaciones que afectaron el cronograma contractual. Y de acuerdo a la evaluacion de
las areas correspondientes dieron opinian favorable es por ello, la Entidad tiene un plazo de 10 dias habiles para resolver la solicitud;

Que, mediante Opinion Legal N° 132-2024-OAJ-MDCH-RSV, de fecha 21 de noviembre del 2024, ingresado con registro

N° 10012 de Gerencia Municipal en fecha 25 de noviembre de 2024, emitida por el Abog. Rhony Sacachipana Vera, jefe de la Oficina

de Asesoria Juridica de la Municipalidad Distrital de Checca, opina se declare PROCEDENTE la APROBACION de la ampliacion de

plazo N° 03 por veinticinco (25) dias calendario, solicitado por el Representante Comiin del CONSORCIO WIRACOCHA segun Carta

N° 112-2024 CONSORCIO WIRACOCHA/EPCH-RC, para la ejecucion de la obra "CREACION DE ACCESO VEHICULAR Y

PEATONAL CON PISTAS Y VEREDAS EN EL AREA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHECCA, DISTRITO DE CHECA - CANAS

-CUSCO", teniendo como nuevo plazo de término programado el 11 de diciembre de 2024; esto conforme alos fundamentos técnico

contenidos en el Informe 383-2024 MDCH/OSELP-10/JSCE 2024/MDCH/GIDT/RLLL e Informe N° 844-2024/MDCH/GIDT/RLLL;

Por estas consideraciones y estando a las facultades conferidas en la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, Art.
20 Numeral 20 y la Resolucion de Alcaldia N° 001-2024-GM-MDCH;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, con eficacia anticipada al 17 de noviembre de 2024, la Ampliacion de plazo N° 03,
solicitado por el Representante Comin del CONSORCIO WIRACOCHA ejecutor de la obra denominada “CREACION DE ACCESO
VEHICULAR Y PEATONAL CON PISTAS Y VEREDAS EN EL AREA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHECCA PROVINCIA
DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO?”, la ampliacion de plazo se otorgara por veinticinco (25) dias calendario, teniendo como
nuevo plazo de término programado el 11 de diciembre de 2024; esto conforme a los fundamentos técnico y juridicos detallados en
el considerando del presente acto resolutivo.
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ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER, que la oficina de abastecimiento y control patrimonial realice la adenda
correspondiente, en cumplimiento de la presente resolucion.
ARTICULO TERCERO. - DEJESE SIN EFECTO, cualquier acto administrativo o de administracion que se oponga a lo

dispuesto en la presente Resolucion.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR, la presente resolucion con carta a la empresa contratista CONSORCIO
WIRACOCHA, debidamente representada por el sefior EMERSON PEREZ CHUMPE en su condicion de Representante Comin del
consorcio en mencion.

ARTICULO QUINTO. - PONER, en conocimiento de la presente resolucion a las dependencias pertinentes de la entidad
para su conocimiento y fines.

: ARTICULO SEXTO. - ENCARGAR, a la Unidad Informatica y Estadistica; para su publicacion de la presente Resolucion
en-el portal Web institucional de la Municipalidad Distrital de Checca.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

ALCALDA
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