MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA
CANAS - CUSCO
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 025-2025-GM-MDCH-C
Checca, 03 de marzo de 2025.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA, PROVINCIA DE
CANAS, DEPARTAMENTO Y REGION DE CUSCO.

e
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L |
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VISTO:

El INFORME N° 040-2025/MSADPPCPAAACTTFEODCPCDC/RP/JEHL de fecha 21 de febrero del 2025, |
INFORME N° 003-2025/MDCH/OSLI/IP/DQH de fecha 24 de febrero de 2025, INFORME N° 047-2025- f
MDCH/OSELP/CLQ de fecha 26 de febrero de 2025, INFORME N° 072-2025/GDEyGA/MDCH/JMH de
fecha 26 de febrero del 2025, INFORME N° 084-2025-NCHV-OPP-MDCH de fecha 28 de febrero del 2025, |
OPINION LEGAL N° 025-2025-ACR-OAJ-MDCH de fecha 03 de marzo de 2025, y demas actuados que

forman parte del presente Acto Resolutivo, sobre Modificacion Presupuestal 02 v Ampliacién de plazo |
01 del expediente técnico del provecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL §
DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, '
AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES CULTURALES Y TURISTICOS A TRAVES DE LAS FERIAS Y EXPRESIONES |
ORIGINARIAS EN EL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"

“CONSIDERANDO:
\ Que, conforme lo establecido en el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado, Modificada
~‘por la Ley de Reforma N° 28607, en concordancia con el Art. II del Titulo Preliminar de la Ley 27972,
'l_;gffy Orgénica de Municipalidades, se establece, que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, |
* €conbémica y administrativa en los asuntos de su competencia;
' Que, el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Perq, concordante con el Articulo II del “Titulo
Preliminar” y sub numeral 1.2, numeral 1 del Articulo 81° de la Ley 27972, Ley Organica de
) Municipalidades, establecen que “Los gobiernos locales gozan de autonomia econdmica y administrativa
i *_ en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucién Politica del Peru establece para
: \las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administratives v de
S P r‘:;'%dministracién con sujecién al ordenamiento juridico.

3 Que, en ese sentido, las Resoluciones de Gerencia Municipal son disposiciones de caracter
Jadministrativo por delegacion expresa del alcalde, mediante las cuales, el Gerente Municipal resuelve o
‘! _,/‘ regula asuntos de caracter administrativo, relacionados con la prestacion de servicios administrativos y
: otras que le deleguen conforme al Numeral 33 del Art. 20° y el Art.27° de la Ley Organica de |
Municipalidades Ley N° 27972;
Que, la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, en su Art. 39°. Prescribe que las
& Yerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas;
Que, la Resolucién de Contraloria N 195-88-CG sobre Ejecuciéon de Obras Publicas por
E -;'o ministracion Directa, en su articulo 1 numeral 1) prevé que las Entidades que programen la ejecucion
q;:}e Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignacién presupuestal, el personal técnico-
N2 administrativo y los equipos necesarios...) en el numeral 5) prevé que en la etapa de Construccion, la
entidad dispondra de un cuaderno de Obra en el cual anotara: "(...) las modificaciones autorizadas (...),
asi como los problemas que vienen afectando el cumplirniento de los cronogramas establecidos y las
constancias de supervisiéon de la obra".

Que, el articulo 29 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y
Gestion de Inversiones, aprobada con Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, numeral 1)
establece que las inversiones ingresan a la fase de ejecucion de ciclo de inversion luego de contar con la
declaracién de viabilidad y el numeral 2) sefiala que la fase de ejecucién comprende la elaboracion del
expediente técnico o documento equivalente y la ejecucion fisica de las inversiones.

Que, La Directiva N> 006-2019-MDCH/C. denominada “NORMAS PARA LA EJECUCION DE
OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA™.
en su numeral 12.2 senala lo siguiente: DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL
EXPEDIENTE TECNICO Las modificaciones deben estar enmarcadas en las directivas vigentes
(INVIERTE PE v otros). asimismo se debe comunicar a la Oficina de Programacion Multianual de
Inversiones - OPMI con un plazo minimo de 15 dias habiles antes de su ejecucion. Soélon podran
fundamentarse en las siguientes causales:
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Que, La Directiva N° 006-2019-MDCH/C, denominada “NORMAS PARA LA EJECUCION DE
OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA”,
en su numeral 12.2 seniala lo siguiente: DE LAS MODIFICACIONES DE PLAZO AL EXPEDIENTE
TECNICO. Solo podran fundamentarse en las siguientes causales:

a) Por Partidas Nuevas y/o Obras Complementarias no Consideradas en el Expadiente Técnico. |

Son aquellas partidas u obras que por error u omisién no fueron consideradas en el presupuesto del
Proyecto y que son necesarias para el cumplimiento de las metas fines del Proyecto aprobado, segin los
planos o actividades que figuran en el Expediente Técnico. Entendiéndose que Partidas, se refiere se
N refiere a la ejecuciéon de una actividad en concreto (Ej. Excavacion de Zanjas) y Obras complementarias

f;‘, se refiere al conjunto de actividades que comprende dicha Obra (Ej. Construccidon de un Alcantarilia, la

g ual comprende la ejecucion de varias partidas tales como: Encofrado, Armado y colocado de acero,
4 o /ivaciado de concreto, etc.) b) Por Mayores Metrados Estan referidos a Mayores Metrados que deberan ser

AL Y. . . . .
s gjecutados y que no estan considerados en el presupuesto aprobado, debido a errores u omisiones en la

determinadas como no necesarias y/o a los menores metrados a ejecutarse en el proyecto, para ei
cumplimiento de las metas previstas en el Expediente Técnico originalmente aprobado. Las mismas que

Vinculante. d) Por Variacién de Precios de los Insumos Esta referido al cambio de costos de los insumos
(materiales, mano de obra, equipos herramientas), que por la incidencia importante afectan el

a) Ampliacién de Plazo
Las Ampliaciones de Plazo se otorgaran por causales justificadas que hayan alterado la duracién
de las actividades que gobiernan la ejecucion de la Obra. Solo sera procedente otorgar Ampliacion de
‘ Plazo, cuando la causal afecte la Ruta Critica del Cronograma de Ejecucion del Proyecto, de manera que
represente demora en la culminacién del proyecto.

Se reconocera la prorroga necesaria a partir de la nueva Ruta Critica. Son causales de Ampliacion de

=0 D”T.?,» Plazo, las siguientes:

'f_g_?\;:.\ . \:‘?(d\ . Demoras en el abastecimiento de materiales y/o insumos, debidamente demostrados por el

i\ ™|Residente de Obra.

N e _.’;‘: g;“)? . Demoras en la absolucién de consultas o en la aprobacion de adicionales por mayores

\'CI o ﬂr{\%metrados o partidas nuevas, que afecten el Cronograma de Ejecucién o Avance de Obra (Ruta Critica).
SAMS - . Ejecucién de obras y/o actividades complementarias y/o modificaciones al Expediente

] 7, la Entidad o quien delegue.

. Paralizaciones temporales de acuerdo al acapite 11.5 de la presente Directiva.
. Por acumulacion excesiva de dias no laborados segun calendario (feriados otorgados por Ley).
Que, mediante la Resolucién de Gerencia Municipal N° 177-2023-MDCH/G de fecha 02 de

" fase de ejecucion del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO
AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES, CULTURALES Y TURISTICOS A TRAVES DE
FERIAS Y EXPRESIONES ORIGINARIAS EN EL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS
DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2573240, por un monto de S/ 142,291.90 (CIENTO
CUARENTA Y DOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 90/100 SOLES).

Que, mediante INFORME N° 040-2025/MSADPPCPAAACTTFEODCPCDC/RP/JEHL, en fecha 21
de febrero de 2023, el Blgo. Jaime Eduardo Huanaco Luque. residente del provecto
MSADPPCPAAACTTFEODCPCDC. solicita la evaluacion v aprobaciéon de la modificacion presupuestal
N 02 por deductivos, adicionales (partidas nuevas). ampliacion de plazo 01 y ampliacion presupuestal
N’ 02 del expediente técnico del provecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS. AGROINDUSTRIALES. ARTESANALES CULTURALES Y TURISTICOS A TRAVES DE
LAS FERIAS Y EXPRESIONES ORIGINARIAS EN EL DISTRITO DE CHECCA-CANAS-CUSCO”",
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Que, mediante INFORME N° 003-2025/MDCH/OSLI/IP/DQH de fecha 24 de febrero del 2025, el §

Ing. Domingo Quispe Huallapayunca, en su condicion de Inspector de Proyectos, remite la evaluacion

de modificacién presupuestal del Expediente Técnico N° 02 y Ampliacion de plazo N° O1. Del informe se §

desprenden las siguientes conclusiones:

-(...) Los adicionales por deductivo de partidas que no seran ejecutadas debidamente sustentadas haciende a la §
suma S/237,869.28. :

-Los factores incrementales por partida nueva se encuentran debidamente sustentadas y se focalizan en la
adecuada y eficiente gestion estratégica comercializacién de productos agropecuarios, agroindustrial, artesanal, |
cultural y turistico, haciendo la suma de S/424,044.50.

-La solicitud de ampliacién presupuestal en costo indirecto (gasto general y supervisiéon obedece a la ejecucién
de partidas nuevas, lo cual suma los S/35, 973.10. (...)

-(...) Para la continuacion en la ejecucion del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL :
DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES CULTURALES Y TURISTICOS A TRAVES DE LAS |
FERIAS Y EXPRESIONES ORIGINARIAS EN EL DISTRITO DE CHECCA-CANAS-CUSCO", y cumplir con los
objetivos y metas establecidas que ha conllevado a la modificacion del expediente técnico, cuyo presupuesto |
asciende a la suma de S/3,315,179.42 con el debido sustento del residente, por lo que el despacho de inspectoria
haciendo la revisién y evaluacion correspondiente emite OPINION FAVORABLE a la MODIFICACION '
PRESUPUESTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO N° 02 Y AMPLIACION DE PLAZO N° 01 por 76 dias a partir del
17/05/2025 hasta el 31/07/2025.

= Que, a través del INFORME N° 047-2025-MDCH/OSELP/CLQ de fecha 26 de febrero del 2025,
/ ~¢( Ing. Clemente Lupa Quisocala, en su condicién de jefe de la oficina de Supervision, Evaluacién y §
5 "-L1 uidacion de Proyectos, remite opinion favorable de la modificacion presupuestal N° 02 al Expediente §
Techlco y ampliacién de plazo N° 01 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
g DEﬁARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES CULTURALES Y TURISTICOS A TRAVES DE |
LAS FERIAS Y EXPRESIONES ORIGINARIAS EN EL DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS,
DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Que, a través del INFORME N° 072-2025/GDEYGA/MDCH/JMH de fecha 26 de febrero de 2025,

20 O

/*9/— S .el MVZ. Juan Mamani Hancco, Gerente de Desarrollo Econdémico y Gestion Ambiental, solicita la

'._-apr obacién mediante acto resolutivo de la modificacién presupuestal 02 y ampliacion de plazo 01 del
i?,'é"{ped:ente técnico del proyecto denominado: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
£

DEPARTAMENTO DE CUSCO". En el informe respectivo, se precisa que dlcho expediente tecmco
modificado cuenta con la opinién favorable del area de la oficina de Supervision, Evaluacién y
Liquidacic')n de Proyectos (...).

\ Que, por medio del INFORME N° 084-2025-NCHV-OPP-MDCH de fecha 28 de febrero del 2025,
] CPC. Neftaly Choque Vilca, responsable de la oficina de Planificacién y Presupuesto, remite opinion
Jpresupuestal, en dicho informe se concluye:

(...) que conforme a la evaluacion del proyecto de inversién se ha de manifestar que el proyecto:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES
CULTURALES Y TURISTICOS A TRAVES DE LAS FERIAS Y EXPRESIONES ORIGINARIAS EN EL DISTRITO
DE CHECCA-CANAS-CUSCO", actualmente cuenta con saldos presupuestales existentes por la suma de
S/303,241.36 soles, reporte que se adjunta al presente informe.

Que considerando la existencia de MODIFICACION PRESUPUESTAL por la suma de S/222,148.32 soles, estos
estaran SUPEDITADOS A LA CAPTACION DE MAYORES RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
producto de CREDITOS SUPLEMENTARIOS A NIVEL DE RECURSOS DETERMINADOS o TRANSFERENCIA
DE PARTIDAS QUE INCREMENTEN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Que. mediante OPINION LEGAL N® 025-2025-ACR-OAJ-MDCH de fecha 03 de marzo de 2025, el
Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica. Abg. Amilcar Cuellar Rado, opina declarese PROCEDENTE la D 90
solicitud de aprobacion mediante Acto Resolutivo la Modificaciéon Presupuestal N° 02 al EXPEDIENTE A\ A
TECNICO del provecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL | . .
DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS & é A
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AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES CULTURALES Y TURISTICOS A TRAVES DE
LAS FERIAS Y EXPRESIONES ORIGINARIAS EN EL DISTRITO DE CHECCA-CANAS-CUSCO"; sin
embargo, esta opinién favorable de la modificacién presupuestal por la suma de S/222,148.32 soles,
ESTA SUPEDITADO A LA CAPTACION DE MAYORES RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES |
PRODUCTO DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS A NIVEL DE RECURSOS DETERMINADOS O}
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS QUE INCREMENTEN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. Asimismo, |
el proyecto de inversién publica, actualmente cuenta con saldos presupuestales existentes por la suma ||
de S/303,241.36 soles. Asimismo, declarese PROCEDENTE la aprobacion mediante Acto Resolutivo la
ampliacion de plazo N° 01 del indicado proyecto por el plazo de 76 dias calendario, comprendido desde |
17/05/2025 al 31/07/2025, en aplicaciéon irrestricta al numeral 12.2, de la Directiva N° 006-2019- §
MDCH-C denominada: NORMAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION |
DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA, cuyo detalle se describe:

o

ltems Total plazo de ejecucion Dias Fechas Observacion
Expediente Técnico 730 dias Del 18/05/2023 al
1 16/05/2005 Plazo contractual
2 Ampliacion de plazo N° 01 76 dias Del 17/05/2025 al En trémite
31/07/2025
TOTAL 806 dias

Por estas consideraciones y estando a las facultades conferidas en la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972, Art. 20 Numeral 20 y la Resolucién de Alcaldia N° 001-2024-GM-MDCH;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Modificacién Presupuestal N° 02 y Ampliaciéon de Plazo
. N° 01 del expediente técnico del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
. APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS

PRODUCTOS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES CULTURALES Y
TURISTICOS A TRAVES DE LAS FERIAS Y EXPRESIONES ORIGINARIAS EN EL DISTRITO DE
CHECCA, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO" por un monto de S/. 222,148.32
(DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 32/100 SOLES)y la Ampliacién de
Plazo N° 01 desde el 17 de mavo del 2025 al 31 de julio del 2025 por 76 dias calendarios. EI monto
proyectado quedaria de la siguiente manera:

DESCRIPCION | PRESUPUESTO MODIFICACION N° |  DEDUCTIVOS ADICIONALES PRESUPUESTO SOLICITADG] TOTATAL
DEL PERFIL 1 WAYOR | PARTIDAS | TOTAL ADICIONALES | ADICIONALES | PRESUPUESTO
METRAD{ NUEVAS | ADICIONALES | COSTO DIRECT COSTO MODIFICADO
y INDIRECTO
) || _COSTO DIRECTO | 206182319 2.471.026 00 237.869.28 42404450 | 42408450 186.175.2 2657.201.22
Ay »| GASTOS 40168010 2126568 22294578
Oty 9/ Sf |_GENERALES
y SUPERVISION 91.807.90 18132500 14707 42 196.032 42
5 EXPEDIENTE 2300000 26,000 00 26.000 00
= TECNICO
LIQUIDACION 14,548 40 13.000.00 13.000 00
TOTAL 2,191,179.49 3,093,031.10 237,869.28 424,044.50 | 424,044.50 186,175.22 35.973.09 3,315,179.42
PRESUPUESTO RESULTANTE 3,315,179.42
PRESUPUESTO APROBADO DEL PIP 2.191.179.49
PRESUPUESTO ADICIONAL DE COSTO DIRECTO SOLICITADO 166.175.22
PRESUPUESTO ADICIONAL DE COSTO INDIRECTO SOLIGITADO {Gasto general y suparvision) 3597309
AMPLIACION PRESUPUESTAL 02 SOLICITADO 222.148.32
Items Total plazo de ejecucion Dias Fechas Observacion
[ 1 Expediente Técnico 730 dias Del 18/05/2023 al 16/05/2025 Plazo contractual
2 Ampliacion de plazo N° 01 76 dias Del 17/05/2025 al 31/07/2025 En trémite [
TOTAL 806 dias ] BEA

ARTICULO SEGUNDO. -EXHORTAR, a la Gerencia de Desarrollo Economico y Gestion Ambiental y Jefe de la | @
Oficina de Supervision. evaluacion y Liquidacion de proyectos. de acuerdo a sus funciones y competencias ejecutar. [\ YA
administrar, supervisar y controlar la correcta ejecucion de los trabajos programados y el uso adecuado de los recursos  f a¥g%s
publicos. Bajo responsabilidad 7N\
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ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, ala Gerencia de Desarrollo Economico y Gestion Ambiental y Jefe de la Oficina
de Supervision, evaluacion y Liquidacion de proyectos, poner en conocimiento al residente de proyecto e inspector de
royecto, para el estricto cumplimiento de la presente resolucion, debiendo efectuar las acciones administrativas

3 /ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, Ia presente resolucion a las areas correspondientes de la Municipalidad Distrital
) J’z ;_é'e Checca, para la implementacion de las acciones que correspondan segun sus atribuciones.
ARTICULO SEXTO: DISPONER, a la Unidad de Informéatica y Estadistica, para la publicacion de la presente
Resolucion en el Portal Web de |a Municipalidad Distrital de Checca.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

AUKERYRRIAN
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