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( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA

CANAS - CUSCO

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 283-2024-GM-MDCH-C

Checca, 31 de diciembre de 2024

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS,
DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTO:

La OPINION LEGAL N° 160-2024-0AJ-MDCH-RSV de fecha 31 de diciembre de 2024, emitido por el Jefe de la
Oficina de Asesoria Juridica; y demas actuados que forman parte del-presente Acto Resolutivo, SOBRE la
APROBACION del cronograma de avance de obra valorizado, cronograma de ejecucion de obra diagrama Gantt
actualizado a la fecha de inicio de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE.
56130 DE CENTRO POBLADO QUILLAHUARA DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO", y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establecido en el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado, Modificada por la Ley de

Reforma N° 28607, en concordancia con el Art. Il del Titulo Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgénica de

IMunicipalidades, se establece, que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, economica y administrativa en
# los asuntos de su competencia;

Que, en Numeral 20 del Art.20° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades sefiala taxativamente lo
siguiente “son atribuciones del Alcalde”, delegar sus atribuciones politicas en un regidor habil y las administrativas en el
gerente municipal. Asimismo, el Numeral 85.1 y 85.3 del Art. 85° del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, establece que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los 6rganos administrativos -

\ se desconcentran en otros organos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley. Asimismo, que

| los drganos jerarquicamente dependientes se les transfieren competencia para emitir resoluciones, con el objeto de

Que, en ese extremo mediante Resolucion de Alcaldia N°001-2024-A-MDCH de fecha 02 de enero del 2024,
Articulo Segundo, se aprueba la delegacion de facultades del Gerente Municipal, de conformidad al Inciso 20, del
Articulo 20°, de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N°27972;

Que, el articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, establece sobre los rrequisitos adicionales para la suscripcion del contrato de
obra, numeral 175.1. Para la suscripcion del contrato de ejecucion de obra, adicionalmente a lo previsto en el articulo
139 el postor ganador cumple los siguientes requisitos: a) Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratacion
expedida por el RNP, salvo en los contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas por la causal de
caracter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno. b) Entregar el Programa de Ejecucion de Obra
(CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado. ¢) Entregar el calendario de
adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, que incluye el equipamiento y mobiliario
cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada
ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con ei calendario de avance de obra valorizado vigente. d) Entregar el
calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera. e) Entregar los andlisis de
costos unitarios de las partidas y detalle de gastos generales que da origen a la oferta, en caso de obras sujetas al
sistema de precios unitarios. f) Entregar el desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, en el caso de obras
sujetas al sistema de suma alzada. 175.2. Los documentos indicados en los literales b), ¢) y d) precedentes son
acompafiados de una memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para su
elaboracion. 175.3. Los documentos sefialados en los literales b). ¢) y d) son revisados y aprobados de acuerdo al
procedimiento previsto en los numerales 176.4 y 176.5 del arliculo 176;

Que, el Articulo 176 del citado cuerpo normativo, estable sobre el Inicio del plazo de ejecucion de obra, en el
numeral 176.4. Para efectos de la aprobacion de los documentos indicados en los literales b), ¢} y d) def numeral 175.1
del. articulo 175, el supervisor o inspector dentro de los siete (7) dias de suscrito del contrato de obra, emite su
conformidad sobre dichos documentos e informa a la Entidad. En caso se encuentren observaciones, las hace de
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conocimiento del contratista, quien dentro de los ocho (8) dias siguientes las absuelve y, de ser el caso, concuerda la
version definitiva de los mismos. En caso de falta de acuerdo, se considera como validas las observaciones del
supervisor o inspector que no hubieran sido levantadas o concordadas debiendo remitir a la Entidad la versién final de
2o\ dichos documentos como maximo dentro de los quince (15) dias de suscrito el contrato. 176.5. Recibido el informe del
upervisor, la Entidad tiene cinco (5) dias habiles para aprobarlo. En caso se observe, se consideran los calendarios
el expediente técnico de la obra, sin perjuicio de que cualquier discrepancia pueda ser sometida por el contratista al
mecanismo de solucion de controversias que corresponda. 176.6. Mientras se aprueban los documentos sefialados en
el literal en los literales b), ¢) y d) del numeral 175.1 del articulo 175, se consideran los calendarios del expediente
técnico de obra;

Que, mediante el Contrato N° 066-2024-MDCH de fecha 29 de octubre de 2024, se efectia contratacion de
senvicio de consultoria de obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE. 56130 DE

0 CENTRO POBLADO DE QUILLIHUARA DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL

\ DEPARTAMENTO DE CUSCO" con la empresa SAJI PILARES CONTRATISTAS E.LR.L. con RUC N° 20490767461,

' Que, mediante la carta N° 005-2024-S&A CONSORCIO EJECUTOR/RC de fecha 28 de noviembre de 2024, el
 Arquitecto Ruben Igor Villasante Arce, presenta el cronograma de obra modificado, indicando que ha sido concordado
con la fecha de inicio del plazo, contemplando el plazo de ejecucion de doscientos setenta dias calendario (270), los
mismos que concluiran el 17 de agosto de 2025;

Que, mediante el Carta N° 001-2024-SPCEIRL/JS/DHH con registro N° 4289 de Mesa de Partes de la

, Municipalidad Distrital de Checca, de fecha 04 de diciembre de 2024, el Arq. David Hallasi Hallasi, ex Supervisor de
* \Obra, llanamente hace alcance a la Entidad, el calendario de obra modificado acorde a las fechas y plazos establecidos
’3! | mismo que ha sido evaluado y concordado con fecha de inicio de plazo;
g/ Que, mediante la Carta N° 0664-2024-GM-MDCH de fecha 27 de diciembre de 2024, se comunica a SAJI
PILARES CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, el cronograma de ejecucion
de obra del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 56130 DEL CENTRO
POBLADO DE QUILLIHUARA DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE
CUSCO", para su evaluacion y aprobacion mediante el Supervisor de Qbra;

Que, mediante el Informe N° 05-2024-SUPERVISOR/SPC-DECHP de fecha 27 de diciembre de 2024, el Ing.
Domingo Ernesto Chillitupa Paiva, Supervisor de Obra, sobre el caso en particular indica que, en cumplimiento de los
Términos de Referencia de la Obra y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, esta supervision indica que
es PROCEDENTE Y CONFORME dichos documentos para o cual se remite y tenga a bien de SOLICITAR a la entidad
la APROBACION resolutiva de dichos documentos;

Que, mediante la Carta N° 015-2024/SPC/MDCH de fecha 27 de diciembre de 2024, el Ing. Nigel Elliott Pilares
Saji, Representante Legal de SAJI PILARES CONTRATISTA E.LR.L,, remite informe de conformidad del cronograma
de avance de obra valorizado, cronograma de ejecucion de obra diagrama Gantt, actualizados a la fecha de inicio de
obra para su aprobacion; indicando que dichos documentos han sido verificados por el Ing. Domingo Ernesto Chillitupa
Paiva, Supervisor de Obra, quien emite la conformidad y procedencia de dichos documentos;

Que, mediante el Informe N° 933-2024/MDCH/GIDT/RLLL de fecha 30 de diciembre de 2024, el Gerente de
Infraestructura y Desarrollo Territorial, Ing. Roger Labra Llano, solicita la aprobacion bajo acto resolutivo def Cronograma
de avance Valorizado del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 56130 DE
CENTRO POBLADO QUILLAHUARA DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO
DE CUSCO", indicando que se tiene la aprobacion del Supervisor de obra mediante Carta N* 015-2024/SPC/MDCH,;

Que, mediante Opinion Legal N° 160-2024-OAJ-MDCH-RSV, de fecha 31 de diciembre del 2024, emitida por el
Abog. Rhony Sacachipana Vera, jefe de la Oficina de Asesoria Juridica de la Municipalidad Distrital de Checca, opina
se declare PROCEDENTE la APROBACION del cronograma de avance de obra valorizado, cronograma de ejecucion
de obra diagrama Gantt actualizado a la fecha de inicio de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN |.E. 56130 DE CENTRO POBLADO QUILLAHUARA DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE
CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO",

Que, estando en la peticion de aprobacion mediante acto resolutivo del cronograma de avance de obra valorizado,
cronograma de ejecucion de obra - diagrama Gantt actualizado a la fecha de inicio de obra de laobra "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 56130 DE CENTRO POBLADO DE QUILLIHUARA DISTRITO DE
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CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCQ", el mismo cuenta con la evaluacion y
aprobacion del Supervision de Obra y tiene la conformidad por parte de las dependencias técnicas competentes de esta
P i Entidad, yestando de conformidad al proced|m|ento en aphcaclon ala normatwa vigente; en tal sentido resulta declarar

SE RESUELVE:

' ARTICULO PRIMERQ. - APROBAR, con eficacia anticipada al 25 de noviembre de 2024, el CRONOGRAMA DE
// mm‘, . AVANGE DE OBRA VALORIZADO, CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - DIAGRAMA GANTT ACTUALIZADO
-‘*/’m( \A LA FECHA DE INICIO DE OBRA, de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIAEN 1.E.
\ . \“58130 DE CENTRO POBLADO QUILLAHUARA DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL

“DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CU| 2575428; conforme a los argumentos expuestos en fa parte considerativa del
NN i /<s presente acto resolutivo.

P ARTICULO SEGUNDQ. - NOTIFICAR, a la Empresa SAJI PILARES CONTRATISTAS EIRL. Supervisor de la
obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 56130 DE CENTRO POBLADO DE
[ QUILLIHUARA DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" al correo

electronico salipilares@amail.com, para su cumplimiento y hacer cumplir a la Empresa ejecutora S&A CONSORCIO
EJECUTORA, en salvaguarda del plazo contractual.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, al contratista Empresa ejecutora S&A CONSORCIO EJECUTORA de la
obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 56130 DE CENTRO POBLADO DE
QUILLIHUARA DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" al correo
electronico southstar ec@outiock, para su cumplimiento.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR, la presente resolucion a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Territorial y Oficina Supervision, Evaluacion y Liquidacion de Proyectos, para su conocimiento y fines.

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Unidad Informatica y Estadistica, para su publicacion de la presente
Resolucion en el portal Web institucional de la Municipalidad Distrital de Checca.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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