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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 061-2025-GM-MDCH-C
Checca, 15 de abril de 2025.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA, PROVINCIA DE
CANAS, DEPARTAMENTO Y REGION DE CUSCO.

_ VISTO:

\I'Pl INFORME N° 021-2025-MDCH-GDSySP-PSC-MPAD de fecha 07 de abril del 2025, INFORME N° 11-
2025 MDCH/OSELP/IO-CLQ de fecha 11 de abril del 2025, INFORME N° 099-2025 MDCH/OSELP/CLQ

que forman parte del presente Acto Resolutivo, sobre Modificacion N° 02 al expediente técnico ¥
Ampliacién de plazo N° 01 del provecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y
COMUNAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO"

CONSIDERANDO

- \r}?or la Ley de Reforma N° 28607, en concordancia con el Art. II del Titulo Preliminar de la Ley 27972,
{ry Organica de Municipalidades, se establece, que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica,
onomica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Qic Que, el Articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert, concordante con el Articulo II del “Titulo
Preliminar” y sub numeral 1.2, numeral 1 del Articulo 81° de la Ley 27972, Ley Organica de
Municipalidades, establecen que “Los gobiernos locales gozan de autonomia econodmica y administrativa
en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Perti establece para
las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos v de
administracién con sujecién al ordenamiento juridico.

Que, en ese sentido, las Resoluciones de Gerencia Municipal son disposiciones de caracter
administrativo por delegacién expresa del alcalde, mediante las cuales, el Gerente Municipal resuelve o
regula asuntos de caracter administrativo, relacionados con la prestacion de servicios administrativos y
otras que le deleguen conforme al Numeral 33 del Art. 20° y el Art.27° de la Ley Organica de
Municipalidades Ley N” 27972;

Que, la Ley Organica de Municipalidades - Ley N” 27972, en su Art. 39°. Prescribe que las
i gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas;
L% Que, la Resolucion de Contraloria N 195-88-CG sobre Ejecucion de Obras Publicas por

(g, Administracion Directa, en su articulo 1 numeral 1) prevé que las Entidades que programen la ejecucion
<ide Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignacion presupuestal, el personal técnico-
.::? administrativo v los equipos necesarios...) en el numeral 5) prevé que en la etapa de Construccion. la
" entidad dispondra de un cuaderno de Obra en el cual anotara: “(...) las modificaciones autorizadas (...},
asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las
constancias de supervisiéon de la obra”.

Que, el articulo 29 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestién de Inversiones, aprobada con Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, numeral 1)
establece que las inversiones ingresan a la fase de ejecucion de ciclo de inversion luego de contar con la
declaraciéon de viabilidad y el numeral 2) sefiala que la fase de ejecucion comprende la elaboracion del
expediente técnico o documento equivalente y la ejecucion fisica de las inversiones.

Que, La Directiva N° 006-2019-MDCH/C, denominada “NORMAS PARA LA EJECUCION DE
OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA?,
en su numeral 122 senala lo siguiente: DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL
EXPEDIENTE TECNICO Las modificaciones deben cestar enmarcadas en las directivas vigenles
(INVIERTE PE 1+ otros). asimismo se debe comunicar o do Olicina de Programacion Multienual de
Inversiones - OPMI con un plazo minimo de 15 dias habiles antes de su ejecucion sSolo podran
fundamentarse en las siguientes causales:

Que, La Directiva N 00/-2019-MDCH/C  denominada "NORMAS PARA LA EJECUCION DE
OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA".

nosu o numeral 122 senaala e wioniem: DE LAS VMODIFICACIONES DE PLAZO AL EXPEDIENTE
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ﬁe fecha 14 de abril del 2025, INFORME N° 072-2025/MDCH/GDSySP/MVS de fecha 14 de abril del :
-/'2025, OPINION LEGAL N° 096-2025-ACR-OAJ-MDCH de fecha 15 de abril del 2025, y demas actuados

Que, conforme lo establecido en el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado, Modificada |
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a) Por Partidas Nuevas y/o Obras Complementarias no Consideradas en el Expediente Técnico.

Son aquellas partidas u obras que por error u omision no fueron consideradas en el presupuesto del

_ Proyecto y que son necesarias para el cumplimiento de las metas fines del Proyecto aprobado, segun los
: . planos o actividades que figuran en el Expediente Técnico. Entendiéndose que Partidas, se refiere se
refiere a la ejecucion de una actividad en concreto (Ej. Excavacion de Zanjas) y Obras complementarias
se refiere al conjunto de actividades que comprende dicha Obra (Ej. Construccion de una Alcantarilla,
la cual comprende la ejecucion de varias partidas tales como: Encofrado, Armado y colocado de acero,
_vaciado de concreto, etc.) b) Por Mayores Metrados Estan referidos a Mayores Metrados que deberan ser
ejecutados y que no estan considerados en el presupuesto aprobado, debido a errores u omisiones en la
Planilla de Metrados. ¢) Por Deductivos El presupuesto Deductivo es el conformado por aquellas partidas
determinadas como no necesarias y/o a los menores metrados a ejecutarse en el proyecto, para el

pueden ser como resultado de una modificacion del Proyecto, en cuyo caso se tratara de un Deductivo

\‘presupuesto del proyecto.
. i3 a) Ampliacién de Plazo

L u‘"/ Las Ampliaciones de Plazo se otorgaran por causales justificadas que hayan alterado la duracion §

,~:-_."e‘r:;ji:l.e las actividades que gobiernan la ejecucion de la Obra. Solo sera procedente otorgar Ampliacién de

represente demora en la culminacion del proyecto.
Se reconocera la prorroga necesaria a partir de la nueva Ruta Critica. Son causales de Ampliacién de

Plazo, las siguientes:

Residente de Obra.

. Ejecucién de obras y/o actividades complementarias y/o modificaciones al Expediente
Técnico o Estudio Definitivo aprobado previamente Aprobados con Resolucion emitida por el Titular de
la Entidad o quien delegue.

. Paralizaciones temporales de acuerdo al acapite 11.5 de la presente Directiva.

. Por acumulacion excesiva de dias no laborados segun calendario {feriados otorgados por Ley).

Que, mediante la Resolucion Gerencial N° 032-2023-MDCH/GM de fecha 12 de abril del 2023, el
Cpc. Marco Antonio Peralta Vargas, Gerente Municipal, aprueba el expediente técnico del Proyecto
\ "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL AMBITO DEL
DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DEL CUSCO” C.U.1. 2572590 con un
presupuesto total de S/. 928,036.54 (NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y SEIS CON 54/100
soles), con plazo de ejecucion de 24 MESES y por la modalidad de administracion directa, con el siguiente
detalle:

DESCRIPCION VALORIZACION FINAL %

1. COSTO DIRECTO S/. 579,495.64 62.5 %
2.-GASTOS GENERALES : 5/.197,561.70 21.3%
3.- GASTOS DE SUPERVISION S/.131,753.30 14.2 %
4.- GASTOS DE LIQUIDACION S/.9,225.90 1 %

5.- GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO | S/. 10,000.00 1 %

PRESUPUESTO TOTAL S/. 928,036.54 100 %

Que. mediante la Resolucion Gerencial N” 109-2024-MDCH/GM de Techa 21 de mave det

2024 el Cpce. Marco Antonio Peralta Vargas. Gerente Municipal, aprueba ¢l Expecdiente Téenico de
Modificacion  Presupuestal N0l sin Ampliacion  Presupuesial.  del  Provecto denominado:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL AMBITO DEL
DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO™, con CULN"2572590
Procisancdo que T Modifica ion Prosupiesial N DT se dard con in meremenio presupuestal de =7
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cumplimiento de las metas previstas en el Expediente Técnico originalmente aprobado. Las mismas que

- ficulante. d) Por Variacién de Precios de los Insumos Esta referido al cambio de costos de los insumos |
-,\-'.?g‘.\‘({z'xateriales, mano de obra, equipos herramientas), que por la incidencia importante afectan elp

= Plazo, cuando la causal afecte la Ruta Critica del Cronograma de Ejecucién del Proyecto, de manera que |

. Demoras en el abastecimiento de materiales y/o insumos, debidamente demostrados por el |

. Demoras en la absolucién de consultas o en la aprobacién de adicionales por mayores
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causales de: Partidas Nuevas y mayores metrados, y una reduccién presupuestal de S/. 295,331.92
{(Doscientos Noventa y Cinco Mil Trecientos Treinta y Uno con 92 /100 Soles), debidamente
fundamentado por la causal de deductivos, teniendo el mismo presupuesto total modificado de S/.
928,036.54 (Novecientos Veintiocho Mil Treinta y Seis con 54 /100 Soles), en mérito a los fundamentos
expuestos y conforme a los dispositivos legales antes precitados, conforme al siguiente detalle:

CUADRO DE RESUMEN DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL N2001

EXPEDIENTE MAYORES PARTIDAS | INCREMENTO PRESUPUESTO
DESCRIFCION TECNico | PEPUCTIVO | etRaDOS NUEVAS | PRESUPUESTAL MODIFICADO
COSTO DIRECTO
oL, 50,129.64 2533289 000 22,512.92 2819.97 47,309.67
COSTO DIRECTO
R Ll 99,276.00 19.660.00 20,636.00 0.00 97600 100.252.00
COSTO DIRECTO
i 43009000 | 206.468.70 0.00 252,183.00 4571430 475,804.30
PRES”PUESDTIE’EL%‘;L (COSTO | 57949544 | 251,481.59 2063600 | 274,695.92 43,870.33 623,365.97
PORCENTAJE DE INCIDENCIA 1339% 3.56% 47.40% 757%
GASTOS GENERALES 197.561.70 | 27.601.43 0.00 0.00 27.601.43 169.960.27
GASTOS DE SUPERVISION 131.753.30 16.268.50 0.00 0.00 16.268.90 T15,484.40
GASTOS DE ELABORACIONDE | 10,000.00 000 0.00 0.00 0.00 10.000.00
GASTOS DE LIQUIDACION 9.225.90 0.00 0.00 0.00 000 922590
COSTO TOTAL 97603654 | 29533192 043600 | 27469592 0.00 928.036.54
% DE INCIDENCIA DEL
el 3182% 220% 29.60% 000%

Que, mediante INFORME N° 021-2025-MDCH-GDSySP-PSC-MPAD de fecha 07 de abril del 2025,
’\“"‘[""L 95‘(. a Econ. Ménica Pamela Antonio Duran, residente del proyecto, solicita la EVALUACION Y APROBACION |
» MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO N° 02, CON AMPLIACION DE PLAZO N° 01 CON
M YORES METRADOS Y DEDUCTIVOS del proyecto: "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD §
AVECINAL Y COMUNAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA PROVINCIA DE CANAS
““DEPARTAMENTO DEL CUSCO" con C.U.I. N°2572590.
2. RESUMEN DE LA MODIFICACION

Respecto al presupuesto del expediente técnico del provecto ¥y su respectiva modificacion, se muestra
detallada en el siguiente cuadro:

ﬁ‘@ [t‘ Tﬂ‘, r’;‘,\ - B(;:;:?J:DLE:?L:O EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 02
DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO
GERENCIA 0= v INIGIAL PRESUPUESTO DEDUCTIVO DEL  MAYORES . INCREMENTO PRESUPUESTO
55}”’#9},.35“{ r% REFORMULADO FINAL | PROYECTO N°02' METRADOS N°02! PRESUPUESTAL =~ REFORMULADO FINAL
SERTICIOS Jf-;’ £0STO DIRECTO (COMPONENTE 1) 50,120 54 a7 08 67 17000 000 170,00 47.139 67
04} PUBLICOS & " {cosTo DIRECTO (COMPONENTE 2) 5 376 00 10025200 19 650 0 9,468 00 10, 182.00 90 050 00
V4 C\& COSTO DIRECTO (COMPONENTE 3 430 000.00 A75.804.30 2053168 40,801 60 11.559.97 487,074 22
PRESUPUESTO TOTAL (COSTO DIRECTO)| 579,495.64 623,365.97 49,361.68 50,2660 | 907.92 624,273.09
% DE INCIDENCIA [€.0.) -2.52% 8.67% 0.15%
GASTOS GENERALES 197.561 70 169,960 27 000 1272395 1272395 182,084 22
5 SUPERVISION 13175330 115 484 40 -(3,63187 000 1393187 101,852 53
GASTOS ELABORACION EXP 10,000 00 10,000 00 000 000 0.00 10,000 00
GASTOS LIQUIDACION 9,225 90 9,225 90 0.00 000 000 872550
COSTO TOTAL 926,036.54 928,036 54 6299355 | 6299955 000 926,036.54
CAUSALES DE LA MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO N° 02, CON AMPLIACION DE PLAZO N° 01
POR DEDUCTIVOS Y MAYORES METRADOS - A
Segun la directiva N°006 -2019-MDCH/C, para la ejecucién de proyectos de inversién publica de la municipalidad distrital . e .
de Checca — provincia de Canas - departamento del Cusco, las causales de ampliaciones de plazo son los siguientes: K J
|. Demoras en el abastecimiento de materiales y/o insumos, debidamente demostrados por el residente de obra. o
2. Demoras en la absolucion de consultas o en la aprobacién de adicionales por mayores metrados o partidas ATATA
nuevas, que afecten el Cronograma de Ejecucién o avance de obra (Ruta Critica). &/ ? g
3. Ejecucién de obras ylo actividades complementarias ylo modificaciones al expediente técnico o estudio Ve
definitivo aprobado previamente aprobados con Resolucién emitida por el titular de la entidad o quien delegue L o
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4.  Paralizaciones temporales de acuerdo al acapite 11.5 de la presente Directiva.
5. Por acumulacién excesiva de dias no laborados segiin calendario (feriados otorgados por Ley).

CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N°0lI
° EJECUCION DE OBRAS Y/O ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O MODIFICACIONES AL

EXPEDIENTE TECNICO POR MAYORES METRADOS
"\ Esta ampliacion de plazo N° 01 al expediente técnico se debe a la ejecucién por mayores metrados en las siguientes partidas:

j ftem Descripeiin Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
"1
02 9,468 00
0201 9,468 00
020101 INDUMENTARIAS PARA EL PERSONAL DE SEGURI glb 092 1031800 9.468 00
03 40,801.60
3.01 1,601 60
03.01.03 CONTRATACION DE FACILITADORES COORDINADC  HH 182.00 880 1,601 60
302 T AATET NIRRT 41 P Bt | ‘ ' 39,200 00
., 030203 CONTRATACION DE FACILITADORES PROMOTORE ~ HH 560.00 70.00 39,200 00
COSTO DIRECTO 50,269 60
12,723,95

GASTOS GENERALES
62,993.55

PRESUPUESTO TOTAL
Solicito la ampliacién por 60 dias calendarios, ya que estos mayores metrados seran ejecutados en 60 dias calendarios.

o DEMORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS.

Esta modificacién del expediente técnico se debe al desabastecimiento de servicios de personal necesario para el cumplimiento

del objetivo central del proyecto, como facilitador coordinador y facilitadores promotores de seguridad, detallados en los

asientos de cuaderno de obra mencionados en antecedentes del presente informe; lo cual, se muestra el siguiente detalle:

A, Hasta el 3| de marzo del 2025 el nimero de Horas Hombres ejecutados en |2 partida 03.01.03 Contratacion de facilitadores
coordinadores de seguridad es de 2,652.00 HH, dejando un saldo de 388 HH por ejecutar, el cual se ejecutard hasta el 30 de
junio del 2025, con la ampliacion respectiva.

B.  En el cuaderno de obra y en los asientos del residente consta la menora contratacion de facilitadores promotores de seguridad
debido a a falta presupuestal; en consecuencia, se solicita 560 HH mis para la partida 03.02.03, el cual se ejecutara hasta el 30

de junio del 2025.

DESCRIPCION DE CAUSALES O FACTORES DIAS CALENDARIOS SOLICITADOS
Mayores metrados 60 dias
— Desabastecimiento de servicios de personal IS dias
QYJSTR%\ TOTAL DE DIAS CALENDARIOS SOLICITADOS PARA LA 75 dias calendarios
S N\ AMPLIACION DE PLAZO N° 01
Gy

}% Pt 2 Que, mediante el INFORME N° 11-2025 MDCH/OSELP/IO-CLQ de fecha 11 de abril del 2025, el
e i3 i::’}’, ng. Clemente Lupa Quisocala, en su condicion de inspector de proyecto, remite OPINION FAVORABLE
PUBLICOS "de 1a MODIFICACION PRESUPUESTAL N°02 AL EXPEDIENTE TECNICO Y AMPLIACION DE PLAZO DE

EJECUCION N°01, del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y
COMUNAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS-DEPARTAMENTO DE
CUSCO". Asimismo, concluye taxativamente de la siguiente manera:
7.1 DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL N°02 AL EXPEDIENTE TECNICO:

La solicitud de la modificacion N°02 al expediente técnico por mayores metrados y deductivos del
Proyecto: "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DEL SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL AMBITO
DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS-DEPARTAMENTO DE CUSCO", presentadas por la
residente del proyecto, mediante el informe N°021-2025/MDCH/GDSYSP/PSC/MPAD, es pro

EXPEDIENTE MODIFICACION MODIFICACION

APROBADO Ne 01 MAYORES METRADOS DEDUCTIVO N 02
COSTO DIRECTO 579,495.64 S/ 623,365.97 S/ 50,269.60 S/ 49,361.68 S/ 624,273.89 i 0,6 %
GASTOS GENERALES ! 197,561.70 S/ 169,960.27 S/ 12,723.95 S/ 13,631.87 | S/169,052.35
G. SUPERVISION 131,753.3 S/ 115,484 40 S/ 115,484 40 y @ \
G LIQUIDACION i 9,225 .90 S/9,225.90 S/9,225.90 Y *
GASTOS DE EXP. TEC 10,000.00 $/10,000.00 S/ 10,000.00 Y.\

928,036.54 S/ 928,036.54 S/ 62,993.55 S/ 62,993.55 ‘ S/ 928,036.54 E') C:) é
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7.2 LA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N°01, es de 75 dias calendarios, que inicia el
17/04/2025 y termina el 30/06/2025; que el modificado plazo de ejecucion total es de 806 dias

calendarios. ]

Que, con el INFORME N° 099-2025 MDCH/OSELP/CLQ de fecha 14 de abril del 2025, el Jefe de |
la Oficina de Supervisiéon, Evaluacion y Liquidacién de Proyectos, Ing. Clemente Lupa Quisocala, remite ||

\_la modificaciéon N°02 al expediente técnico y ampliacion de plazo de ejecucion N°01 del proyecto:

“ “{'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL AMBITO DEL

DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS-DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Que la nueva estructura de modificacion N° 2 al expediente técnico es el siguiente:

EXPEDIENTE MODIFICACION MODIFICACION
APROBADO N2 01 MAYORES METRADOS DEDUCTIVO NO 02
COSTO DIRECTO 579,495.64 S/ 623,365.97 S/ 50,269.60 S/49,361.68 S/ 624,273.89
GASTOS GENERALES 197,561.70 S/ 169,960.27 S/ 12,723.95 S/13,631.87 S/ 169,052.35
G. SUPERVISION 131,753.30 S/ 115,484.40 S/ 115,484.40
G. LIQUIDACION 9,225.90 S/9,225.90 S/ 9,225.90
GASTOS DE EXP. TEC. 10,000.00 $/10,000.00 S/ 10,000.00
928,036.54 S/ 928,036.54 S/ 62,993.55 S/62,993.55 | S/928,036.54

Que, la ampliacién de plazo de ejecucion N°O1 se da por los causales:

e Ampliaciéon de plazo de ejecuciéon por mayores metrados

e Ampliacién de plazo de ejecucién por demoras en el abastecimiento de materiales y/o |

insumos.
Que, el resumen de cronograma de plazo de ejecucion de proyecto es el siguiente:
CONDICION DE LA OBRA INICIO FIN N° DE DIAS EN N° DIAS
EJECUCION PARALIZADO
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 17/04/2023 16/04/2025 731.00 Plazo contractual
AMPLIACION N° 001 17/04/2025 30/06/2025 75.00
806.00

Que, a través del INFORME N° 072-2025/MDCH/GDSySP/MVS de fecha 14 de abril del 2025,
1 Ing. Miguel Vargas Sanca Gerente (e) de Desarrollo Social y Servicios Publicos, remite la opinion

favorable respecto a la modificacion N°02 se detalla en el siguiente cuadro:

EXPEDIENTE MODIFICACION MODIFICACION
' APROBADO N 01 MAYORES METRADOS DEDUCTIVO N 02
COSTO DIRECTO 579,495.64 S/ 623,365.97 S/ 50,269.60 S/ 49,361.68 S/ 624,273.89
GASTOS GENERALES 197,561.70 S/ 169,960.27 S/ 12,723.95 S/ 13,631.87 S/ 169,052.35
G. SUPERVISION 131,753.30 S/ 115,484.40 S/ 115,484.40
G. LIQUIDACION 9,225.90 S/ 9,225.90 S/ 9,225.90
GASTOS DE EXP. TEC. 10,000.00 $/10,000.00 S/ 10,000.00
928,036.54 S/ 928,036.54 S/ 62,993.55 S/ 62,993.55 S/ 928,036.54

La ampliaciéon de plazo de ejecucion N°0O1 de 75 dias calendarios, que inicia el 17/04/2025 y termina el
30/06/2025 teniendo un total de 806 dias calendarios de plazo de ejecucion modificado, para su

aprobacion mediante acto resolutivo.

Que, mediante OPINION LEGAL N° 096-2025-ACR-OAJ-MDCH de fecha 15 de abril del 2025, el

Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, Abg. Amilcar Cuellar Rado, declara PROCEDENTE la
modificacion N° 02 al Expediente Técnico y ampliacién de plazo N° Ol por Mayores Metrados y
Deductivos del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL' Y COMUNAL EN
EL AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO",

siendo presupuesto modificado vigente, segun al cuadro siguiente:

Cow et Pueble por Detuite

munichecca20232026@gmail.com
K3 Municipalidad Distrital de Checca

EXPEDIENTE | MODIFICACION MAYORES MODIFICACION

APROBADO N2 01 METRADOS DECRETFO N2 02
'COSTO DIRECTO '$/579,495 64 | S/ 623,365.97 S/ 50,269 60 5/ 19.361 68 5/ 524,273 89
GASTOS GENERALES 5/ 197,561.70 S/ 169.960.27 | 5/ 1272395 5/ 13,631.87 5/ 169,052.35 ‘
GASTOS DE SUPERVISION 5/ 131,753.30 5/ 115,484.40 5/ 115,484 40
GASTOS DE LIQUIDACION 5/9,225.90 5/ 9,225.90 $/9,225.90
GASTOS DE EXP TEC 5/ 10.000.00 $/10,000 00 5, 10,000.00

928,036.54 | 5/ 928,036.54 | S/ 62,993.55 5/ 52,993.55 S/ 928,036.54
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Asimismo, da OPINION FAVORABLE a la ampliacién de plazo de ejecucion N° 01 es de 75 dias
calendarios, que inicia el 17/04/2025 y termina el 30/06/2025, que modifica plazo de ejecucion total
es de 806 dias calendarios.

Por estas consideraciones y estando a las facultades conferidas en la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972, Art. 20 Numeral 20 y la Resolucion de Alcaldia N° 001-2024-GM-MDCH;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO en la fase

' de ejecucién por la Modificacién Presupuestal N° 02 y Ampliacién de Plazo N° 01 por partidas con
* | mayores metrados y deductivos, sin ampliacién presupuestal, correspondiente al Proyecto:
" 'MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL AMBITO DEL g
DISTRITO DE CHECCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DEL CUSCO" con C.U.L. N°2572590,
ejecutada por Administracién Directa. La Ampliacion de Plazo N° 01 desde el 17 de abril del 2025 al
30 de junio del 2025 por 75 dias calendarios. El monto y plazo proyectado quedaria de la siguiente f{
manera:

EXPEDIENTE MODIFICACION MAYORES MODIFICACION |ff

APROBADO Ne 01 METRADOS St N2 02
COSTO DIRECTO S/ 579,495.64 S/ 623,365.97 S/50,269.60 S/ 49,361.68 S/ 624,273.89
GASTOS GENERALES S/ 197,561.70 S/169,960.27 | S/12,723.95 S/ 13,631.87 S/ 169,052.35
GASTOS DE SUPERVISION S/ 131,753.30 5/ 115,484.40 S/ 115,484.40
GASTOS DE LIQUIDACION 5/9,225.90 5/9,225.90 $/9,225.90
GASTOS DE EXP. TEC. S/ 10,000.00 $/10,000.00 S/ 10,000.00

928,036.54 | S/ 928,036.54 5/ 62,993.55 s/ 62,993.55 5/ 928,036.54 |f
CONDICION DE LA OBRA INICIO FIN Ne DE DIAS EN Ne DiAS
EJECUCION PARALIZADO
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 17/04/2023 16/04/2025 731 Plazo contractual
AMPLIACION N2 001 17/04/2025 30/06/2025 75
806

Supervision, evaluacion y Liquidacion de proyectos, de acuerdo a sus funciones y competencias ejecutar, administrar,
supervisar y controlar la correcta ejecucion de los trabajos programados y el uso adecuado de los recursos publicos. Bajo
responsabilidad.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Publicos y Jefe de la Oficina
de Supervision, evaluacion y Liquidacion de proyectos, poner en conocimiento al residente de proyecto e inspector de
proyecto, para el estricto cumplimiento de la presente resolucion, debiendo efectuar las acciones administrativas
conforme a Ley.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente resolucion a las areas correspondientes de la Municipalidad Distrital
de Checca, para la implementacion de las acciones que correspondan segun sus atribuciones.

ARTICULO QUINTO: DISPONER a la Unidad de Tecnologias de Informacion, para la publicacion de la presente
Resolucion en el Portal Web de la Municipalidad Distrital de Checca.

Efan Elishan Py
7 DNI: 01'{{%:}0
GERRNTE MU

Cow et Puesto por Deloite

Q Palacio Municipal Plaza de Armas s/n, Checca - Canas - Cusco
Bl munichecca20232026@gmail.com
KBl Municipalidad Distrital de Checca



