MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA
CANAS - CUSCO
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 068-2025-GM-MDCH-C
Checca, 02 de mayo de 2025.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA, PROVINCIA DE
CANAS, DEPARTAMENTO Y REGION DE CUSCO.

VISTO:

El INFORME N° 002-2025-MDCH/GIDT/RO-NAVM de fecha 14 de abril del 2025, INFORME N° 15-2025
MDCH/OSELP/10-CLQ de fecha 22 de abril del 2025, INFORME N° 107-2025 MDCH/OSELP/CLQ de
fecha 22 de abril del 2025, INFORME N° 154-2025-MDCH/GIDT/JSCE, de fecha 23 de abril del 2025,
OPINION LEGAL N° 114-2025-ACR-OAJ-MDCH de fecha 30 de abril del 2025; y demas actuados que
man parte del presente Acto Resolutivo, sobre ampliacion de plazo N° 01 del proyecto “CREACION
L SERVICIO VECINAL TRAMO: LAYOPAMPA-COLLPATERA-HUAYLLANI-SOYITOCCO-KAYARANI-
PAKEYO-SALLA-KENKO-HUAMPUNI _ DEL _ DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS-

or

T CONSIDERANDO:
= Que, conforme lo establecido en el Art. 194° de la Constitucién Politica del Estado, Modificada §

por la Ley de Reforma N° 28607, en concordancia con el Art. II del Titulo Preliminar de la Ley 27972,
Ley Organica de Municipalidades, se establece, que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica,
econémica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Pera, concordante con el Articulo II del “Titulo
71 ey Preliminar” y sub numeral 1.2, numeral 1 del Articulo 81° de la Ley 27972, Ley Organica de
3 '“""-'Nlunicipa]idades, establecen que “Los gobiernos locales gozan de autonomia econémica y administrativa
A

\ los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Peru establece para
. |14s municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno. administrativos v de
‘\-/,-":-l-aiiministracién con sujecion al ordenamiento juridico.

7/'7__ Que, en ese sentido, las Resoluciones de Gerencia Municipal son disposiciones de caracter
administrativo por delegacion expresa del alcalde, mediante las cuales, el Gerente Municipal resuelve o
regula asuntos de caracter administrativo, relacionados con la prestacion de servicios administrativos y
otras que le deleguen conforme al Numeral 33 del Art. 20° v el Art.27" de la Ley Organica de | -
Municipalidades Ley N° 27972,

Que, la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, en su Art. 39°. Prescribe que las

gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas,
gh Que, la Resolucion de Contraloria N 195-88-CG sobre Ejecucion de Obras Publicas por
| Administracion Directa, en su articulo 1 numeral 1) prevé que las Entidades que programen la ejecuciéon
‘¢ de Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignacién presupuestal, el personal técnico-
/ administrativo v los equipos necesarios...) en el numeral 5) prevé que en la etapa de Construccion, la
entidad dispondra de un cuaderno de Obra en el cual anotara: *(...) las modificaciones autorizadas (...),
asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las
constancias de supervision de la obra”.
Que, el articulo 29 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y
\ Gestién de Inversiones, aprobada con Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, numeral 1)
JSlestablece que las inversiones ingresan a la fase de ejecucion de ciclo de inversion luego de contar con la
Wi |2 declaracion de viabilidad y el numeral 2) sefiala que la fase de ejecucion comprende la elaboracion del
oy A expediente técnico o documento equivalente y la ejecucion fisica de las inversiones.

Que, La Directiva N° 006-2019-MDCH/C, denominada “NORMAS PARA LA EJECUCION DE
T OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA”.
en su numeral 122 sefala lo siguiente: DE LAS MODIFICACIONES DE PLAZO AL EXPEDIENTE
TECNICO - Las modificaciones deben estar enmarcadas de acuerdo o o establecido en la presente

directive:
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a) Ampliacion de Plazo

Las Ampliaciones de Plazo se otorgaran por causales justificadas que hayan alterado la duracion
de las actividades que gobiernan la ejecucion de la Obra. Solo sera procedente otorgar Ampliacion de

=

Plazo, cuando la causal afecte la Ruta Critica del Cronograma de Ejecucion del Proyecto, de manera que

represente demora en la culminacién del proyecto.
Se reconocera la prorroga necesaria a partir de la nueva Ruta Critica. Son causales de Ampliacién de
Plazo, las siguientes:
. Demoras en el abastecimiento de materiales y/o insumos, debidamente demostrados por el
Residente de Obra.
. Demoras en la absolucién de consultas o en la aprobacién de adicionales por mayores
metrados o partidas nuevas, que afecten el Cronograma de Ejecucién o Avance de Obra (Ruta Critica).
. Ejecucién de obras y/o actividades complementarias y/o modificaciones al Expediente
nico o Estudio Definitivo aprobado previamente Aprobados con Resolucién emitida por el Titular de
ntidad o quien delegue.
. Paralizaciones temporales de acuerdo al acapite 11.5 de la presente Directiva.
. Por acumulacién excesiva de dias no laborados segiin calendario (feriados otorgados por Ley).

Que, segin Resolucion de Gerencia Municipal N° 052-2024-GM-MDCH-C de fecha 08 de marzo
del 2024, se resuelve aprobar, el Expediente Técnico del Proyecto denominado: “CREACION DEL
SERVICIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: LAYOPAMPA - COLLPATERA — HUAYLLANI - SOYITOCCO
- KAYARANI -TAKEYO - SALLA - KENKO - HUAMPUNI DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE

N\ CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CON CUI N°2566929, el mismo que contara con un

o) presupuesto total para su ejecucion de S/. 3,467,034.70 (Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete

-._';j’%\f‘[il Treinta y Cuatro con 70/100 Soles), cuyo plazo de ejecucion sera de (07) meses, conforme al

‘siguiente detalle:

A DESCRIPCION COSTO

-' COSTO DIRECTO S/. 3,044,968.87
COSTO INDIRECTO S/. 422,065.83
GASTOS GENERALES S/.313,530.34
GASTOS DE SUPERVISION S/. 48.143.00
GASTOS DE ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO S/.49.944.97
GASTOS DE LIQUIDACION S/ 10.447.52
PRESUPUESTO TOTAL S/. 3,467,034.70

& Que, mediante el INFORME N° 002-2025-MDCH/GIDT/RO-NAVM de fecha 14 de abril del

/") 2025, el Ing. Nico Alberto Vera Moscoso en su calidad de Residente de Obra, presenta la AMPLIACION

DE PLAZO N° 1, para el cumplimiento de la ejecuciéon del EXPEDIENTE TECNICO y metas del proyecto

“CREACION DEL SERVICIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: LAYOPAMPA-COLLPATERA-HUAYLLANI-

SOYITOCCO-KAYARANI-TAKEYO-HUAMPUNI DEL DISTRITO DE CHECCA, CANAS-CUSCO” y solicita

\ la APROBACION de la ampliacién de plazo N° Ol para la culminacion fisica de la ejecucion del
| EXPEDIENTE TECNICO y metas del proyecto.

Que, a través del INFORME N° 15-2025 MDCH/OSELP/IO-CLQ de fecha 22 de abril del
2025, el Inspector de Obra, Ing. Clemente Lupa Quisocala, remite la OPINION FAVORABLE de
AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N°01, del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEL CAMINO
VECINAL TRAMO: LAYOPAMPA-COLLPATERA-HUAYLLANI-SOYITOCCO-KAYARANI-TAKEYO-SALLA-
KENKO-HUAMPUNI DEL DISTRITO DE CHECCA-CANAS CUSCO". Y concluye taxativamente de la
siguiente manera: LA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N°01 se generd por la causal de
paralizaciones temporales de acuerdo al acapite 11.5 de la Directiva N°006-2019 MDCH-C, es de 277
dias calendarios: los 102 dias calendarios corresponden a la paralizaciéon dentro del plazo contractual,
v 175 dias calendarios corresponden a la paralizacion fuera del plazo contractual

El plazo doe cjecucion N O de 277 dias imeia o 111172024 v termina el T4 08,2025 1 que el
modificado plazo de ejecucion wtal es de 487 dias calendarios.

El inspector de provecto habiendo evaluado el mforme INFORME N U02-2025-MDCH/GIDT/RO-NAVM.
OTORGA LA OPINION FAVORABLE a la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N O}

del provecto: 'CREACION DEL SERVICIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO): LAYOPANPA-COLLPATERA-
HE AN LLAN-SOYTTOCCO-RKAY ARANETAREYO- S ALLA-RENRKO-HUANMPUNT DEL DISTRITO ME
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Que, con el INFORME N° 107-2025 MDCH/OSELP/CLQ de fecha 22 de abril del 2025, el
. Ing. Clemente Lupa Quisocala en su calidad de Jefe de la Oficina de Supervisiéon, Evaluacién y
Liquidacién de Proyectos, concluye que: El inspector de la obra, mediante el informe N°15-2025
MDCH/OSELP/I0-CLQ, OTORGA LA OPINION FAVORABLE a la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO
DE EJECUCION N° 01, del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO:
LAYOPAMPA-COLLPATERA-HUAYLLANI-SOYITOCCO-KAYARANI-TAKEYO-SALLA-KENKO-HUAMPUNI
DEL DISTRITO DE CHECCA-CANAS-CUSCO".
LA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N°01 se generé por la causal de paralizaciones temporales
2

de acuerdo al acapite 11.5 de la Directiva N°006-2019 MDCH-C, es de 277 dias calendarios; los 102
ias calendarios corresponden a la paralizacion dentro del plazo contractual, y 175 dias calendarios

N°01 de 277 dias calendarios inicia el 11/11/2024 y termina el 14/08/2025; que el modificado plazo
de ejecucion total es de 487 dias calendarios.

La Oficina de Evaluacién y Liquidaciéon de Proyectos OTORGA LA OPINION FAVORABLE a la
AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N° 01, del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO: LAYOPAMPA-COLLPATERA-HUAYLLANI-SOYITOCCO-KAYARANI-TAKEYO-
SALLA-KENKO-HUAMPUNI DEL DISTRITO DE CHECCA-CANAS-CUSCO"

Que, mediante el INFORME N° 154-2025-MDCH/GIDT/JSCE, de fecha 23 de abril del 2025,

e G{.}\{al Ing. José Santiago Castillo Esquinarila, Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, remite

2\ AR [ CAMINO VECINAL TRAMO: LAYOPAMPA COLLPATERA - HUAYLLANI - SOYITOCCO - KAYARANI -
NI/ TAKEYO - SALLA - KENKO -HUAMPUNI DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS -
\Q ~ "2/ DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI 2566929, Por lo cual la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
S DESARROLLO TERRITORIAL, remite opinién favorable a la ampliacién de plazo N° O1 por (175 dias por

paralizacién fuera del plazo contractual y 102 dias por paralizacién dentro del plazo contractual |

=, sumando un total de 277 dias calendarios), que inicia el 11 de noviembre de 2024 y termina el 14 de
3(\(‘\\ agosto del 2025, teniendo un plazo total de ejecucion de 487 dias, el mismo que debe ser aprobado
2\ mediante acto resolutivo para su cumplimiento de ejecucién del proyecto.
Que, a través de la OPINION LEGAL N° 114-2025-ACR-OAJ-MDCH de fecha 30 de abril del
2025; el Abg. Amilcar Cuellar Rado. Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica. declara PROCEDENTE la
aprobacién mediante Acto Resolutivo la Ampliacion de Plazo N° 01 de la obra: "CREACION DEL
y, SERVICIO VECINAL TRAMO: LAYOPAMPA-COLLAPATERA-HUAYLLANI-SOYITOCCO-KAYARANI-
\TAKEYO-SALLA-KENKO-HUAMPUNI  DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS-
"|II EPARTAMENTO DEL CUSCO", con CUI N° 2566929, por el plazo de 102 dias calendario, comprendido
Jdesde el 05/05/2025 al 14/08/2025. En mérito a los fundamentos expuestos en la presente y en
"aplicacion al numeral 12.2, literal a), de la Directiva N° 006-2019-MDCH/C denominada "NORMAS
7 PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE CHECCA". Cuyo detalle se describe a continuacion:

SRS TR RS TR SR

corresponden a la paralizacion fuera del plazo contractual. LA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION §

| gpinién favorable respecto a la ampliacion de plazo N° 01 del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DEL

ITEM DESCRIPCION DIAS
1 Paralizacion temporal de obra ( 11 de noviembre del 2024 al 04 de mayo del 2025) 175
2 Para la conclusion del proyecto se solicita una ampliacién de plazo del (05 de ,mayo del | 102
2025 al 14 de agosto del 2025)
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 277

Que, en tal sentido, y atendiendo a la evaluacion técnica y legal efectuada por el Inspector de
Obra, Oficina de Supervisién, Evaluacién y Liquidaciéon de Proyectos, Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Territorial v la Oficina de Asesoria Juridica de la MDCH, se desprende que la solicitud
presentada por el Residente del Proyvecto denominado: "CREACION DEL SERVICIO VECINAL TRAMO:
LAYOPAMPA-COLLAPATERA-HUAYLLANI-SOYITOCCO-RAYARANI-TAKEYO-SALLA-RENKO-
HUAMPUNI DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS-DEPARTAMENTO DEL CUSCO " con
CULI N 2566929 relerente a la Ampliacion de Plazo N 01 por el termino de (102) dias calendario
cumple con las disposiciones legales previstas en la Directiva N" 006-2019-MDCH/C. NORMAS PARA
LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHECCA. Asimismo. cuenta con la debida sustentacion téenica para la modificacion
ab"Expediente Téenico™ Siendo esta de cnera responsabilichicd de los ciccutores (Residente o Inspectar

pSuper e e e g

Cow et Pucble por Detuite

9 Palacio Municipal Plaza de Armas s/n, Checca - Canas - Cusco

E munichecca20232026@gmail.com
Ei Municipalidad Distrital de Checca

DOG




4
£ s (} | Rl i /R U o} r; | = il I 1 0 %) \
4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA
A ) i K P o g
o~ (wa dp b flacion Kanaw c~~~ [
B SR SR SRR IR T SEF RIS RIS B RS RIS LS SO BRESToT 03 DG
Por estas consideraciones expuestas, al amparo de la Directiva N° 006-2019-MDCH/C, NORMAS ,' '.
PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA y conforme a la Ley Organica de Municipalidades — Ley

N227972 Articulo 20 Numeral 20, en uso de las facultades administrativas y resolutivas delegadas
mediante Resolucion de Alcaldia N°001-2024-A-MDCH y demés normas vigentes;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el expediente de Ampliacion de plazo N° 01 del Proyecto:
“{, "CREACION DEL SERVICIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: LAYOPAMPA - COLLPATERA -}

' HUAYLLANI - SOYITOCCO - KAYARANI -TAKEYO - SALLA - KENKO - HUAMPUNI DEL DISTRITO
| DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO " con CUI N° 2566929, la}
/ ampliacién de plazo N° 01, se dara por el término de (102) dias calendario, motivada por la causal de: ||
Paralizaciones temporales de acuerdo al acapite 11.5 de la Directiva N° 006-2019-MDCH/C, §
contabilizados a partir del 05 de mayo del 2025 al 14 de agosto del 2025, conforme al siguiente cuadro §
de resumen:

ITEM | DESCRIPCION _ | DIAS
1| paralizacion temporal de obra (11 de noviembre del 2024 al 04 de mayo del 2025) 175
2 | para la conclusion del proyecto se solicita una ampliacion de plazo del (05 de mayo del 2025 al 14 de agosto del 2025 102
AMPLIACION DE PLAZO N°01 F144
LINEA DE TIEMPO
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 (SOLICITADO})
, TOTAL DIAS EJECUTADOS
PLAZO OI}IGINAL SEGUN RESOLUCION DEL PLAZO DE EJECUCION POR PARALIZACION AMPLIACION DE PLAZO
052 20245GNENDCHES ORIGINAL (Fuera del plazo | \nantrq el plazo contractual)
contractual)
Fecha de Inicio Hasta Fecha de Inicio | Hasta Desde Hasta Desde Hasta
15/04/2024 10/11/2024 15/04/2024 | 31/07/2024 | 11/11/2024 | 04/05/2025 | 05/05/2025 14/08/2025
210 108 175 (dias .calendarios 102 (dias' c_alendarios
paralizadas) solicitado)
277 (dias calendario)

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la unidad ejecutora. que previo a la ejecucion fisica de registrar y actualizar,
respecto de la ampliacion de plazo N° 01. mediante el Formato N° 08-A "Registros en la fase de Ejecucion para proyectos
\dfe inversion”y la posterior actualizacion del Formato 12-B de seguimiento a las inversiones. Bajo responsabilidad.

JARTICULO TERCERO: EXHORTAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial y Jefe de la Oficina de
/" Supervision, evaluacion y Liquidacién de proyectos, de acuerdo a sus funciones y competencias ejecutar, administrar,
supervisar y controlar la correcta sjecucion de los trabajos programados y el uso adecuado de los recursos publicos. Bajo
responsabilidad.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura Urbana y Desarrollo Territorial y Jefe de la Oficina de
Supervision, evaluacion y Liquidacion de proyectos, poner en conocimiento al residente de obra e inspector de obra, para
el estricto cumplimiento de la presente resolucion, debiendo efectuar las acciones administrativas conforme a Ley.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente resolucion a las areas correspondientes de la Municipalidad Distrital de
Checca, para la implementacion de las acciones que correspondan segun sus atribuciones.

ARTICULO SEXTO: DISPONER a la Unidad de Tecnologias de Informacion, para la publicacion de la presente Resolucion
en la Plataforma Digital Unica del Estado — Municipalidad Distrital de Checca.
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