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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 212-2024-GM-MDCH-C P

Checca, 09 de octubre de 2024

MUNICIPAL

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA, DE LA PROVINCIA DE CANAS,
DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

/' Oficina de Asesoria Juridica, y demas actuados que forman parte integrante del presente Acto Resolutivo, sobre
Liquidacion Técnica Financiera de la Obra no concluida denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION
DE AGUA DE LA IRRIGACION QUISHUARANI EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA DEL DISTRITO DE CHECCA -
PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N° 2555711, y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Perd, en sus articulos 194° y 195°, modificada por Ley N° 28607, Ley de

Reforma Constitucional, establece que: "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son érganos de Gobierno Local.

Tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia; promueve el desarrollo de la

economia local y la prestacion de los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes

e Nacionales y Regionales de desarrollo”, concordante con lo dispuesto en el articulo If de la Ley N° 27972-Ley Organica
' ~de Municipalidades;

Que, el Articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, establece que "Los gobiernos

7 locales estan sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitucion Politica del

Per(, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Publico, asi como las normas técnicas referidas a los servicios

—__ Y bienes publicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento
-\, obligatorio. {...)";

Que, en Numeral 20 del Art.20° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades sefiala taxativamente lo
/siguiente “son atribuciones del Alcalde”, delegar sus atribuciones politicas en un regidor habil y las administrativas en el
" gerente municipal. Asimismo, el Numeral 85.1 y 85.3 del Art. 85° del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, establece que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los organos administrativos
se desconcentran en otros organos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley. Asimismo, que
los organos jerarquicamente dependientes se les transfieren competencia para emitir resoluciones, con el objeto de
aproximar a los administrados las facultades administrativas que conciernan a sus intereses;

, Que, en ese extremo mediante Resolucion de Alcaldia N°001-2024-A-MDCH de fecha 02 de enero del 2024,
J Articulo Segundo, se aprueba la delegacion de facultades del Gerente Municipal, de conformidad al Inciso 20, del Articulo
J 20°, de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N°27972;

Que, el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 242- 2018-EF; al
respecto de la liquidacion de proyectos de inversion, sefiala: "Articulo 11. El Seguimiento y Evaluacion de las inversiones,
numeral 11.1 El Seguimiento y Evaluacion de las inversiones, como parte del proceso de Evaluacion de la Gestion de
Recursos Publicos de la Administracion Financiera del Sector Piblico, tiene por objeto el seguimiento y evaluacion del
avance y cumplimiento del cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios de la cartera de inversiones. a la
gjecucion y entrega de servicios a la poblacion. la retroalimentacion para la mejora continua de la aplicacion del Ciclo de
inversion y a la rendicion de cuentas de los recursos publicos de inversion.":

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones", aprobada con Resolucion Directoral N° 001-2019-EF-63.01, en lo referente a la Fase de
Ejecucion de Inversiones; seftala: "Articulo 29. Inicio y alcance de la fase de Ejecucion 29.4 Culminada la ejecucién fisica
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de las inversiones, la UE] realiza el registro del cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones una vez efectuada la
liquidacion fisica y financiera respectiva de acuerdo con la normativa vigente”;
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Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 037-2019-A-MDCH-C-C, de fecha 20 de febrero de 2019, se aprobd
la Directiva N° 004-2019-MDCH/C "DIRECTIVA PARA RECEPCION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS O
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DE
-\ CHECCA"; Que tiene como objetivo establecer los lineamientos de caracter técnico, administrativo, métodos y
.| procedimientos que permitan normativizar y orientar el proceso de recepcion, liquidacion y transferencia de proyectos,
estudios y obras ejecutadas bajo la modalidad de administracion directa, por-encargo, convenio, contrata y actividades de
mantenimiento;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 149-2022-A- MDCH-C-C, de fecha 05 de agosto de 2024, se ha
aprobado el Expediente Técnico del PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA DE LA
IRRIGACION QUISHUARANI EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE
CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con un presupuesto total de S/. 545,922.16 (quinientos cuarenta y cinco mil
novecientos veintidés con 16/100 soles), con un plazo de ejecucion de ciento veinte (120) dias calendario, bajo fa
modalidad de ejecucion presupuestaria Administracion Directa;

TN Que, Mediante Informe N° 130-2024-MDCH/OSELP/JSCE de fecha 24 de abril de 2024, el Jefe de la Oficina de
- =\ Supervision, Evaluacion y Liquidacion de Proyecto, solicita notificar mediante carta al liquidador CPC. Gregorio Barrera
E‘, Gutiérrez con celular N° 921300533, para levantar las observaciones de la liquidacion financiera;

Que, con Carta N° 477-2024-GM-MDCH de fecha 24 de abril de 2024, se notifica al CPC. Gregorio Barrera
Gutiérrez, para que cumpla con absolver todas las observaciones contenidas en el Expediente Técnico de Liquidacion
Financiera del Proyecto antes citado;

Que, en ese sentido, con Carta N° 002-2024-PGBG de fecha 06 de mayo de 2024, el CPC. Gregorio Barrera
Gutiérrez, hace entrega de levantamiento de observaciones de Liquidacion Técnica Financiera del Proyecto con CUI N°

2555711 W
(o]

Que, mediante el Informe N° 147-2024-MDCH/OSELP/JSCE de fecha 07 de mayo de 2024, el Jefe de la Oficina
de Supervision, Evaluacion y Liquidacion de Proyectos, remite el levantamiento de las observaciones de la conciliacién
financiera para su evaluacion y aprobacion a quien corresponda (...);

(o)

63

Que, de la misma forma, mediante el Informe N° 187-2024-NCHV/OPP/MDCH de fecha 08 de mayo de 2024,
el Jefe de Planificacion y Presupuesto, CPC. Neftaly Choque Vilca, sobre el particular concluye indicando, que, por las
! consideraciones que rige la Liquidacion de Proyectos de Inversion Piblica se ha procedido con la gvaluacion del
expediente de Liquidacion del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA DE LA
IRRIGACION QUISHUARANI EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA DEL DISTRITO DE CHECCA - CANAS CUSCO"
encontrandose conforme, cuya ejecucion fueron validados conforme se tiene dentro de los reportes dei Sistema Integrado
Administracion Financiera SIAF. También concluye que los importes en el Acta de Conciliacién de la Liquidacion
Financiera del Proyecto en mencion se encuentran CONFORMES por lo que se procedit a firmar teniendo como gasto
ejecutado el monto de S/. 479,765.90 (Cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos sesenta y cinco con 00/100 soles)
que corresponde a la Liquidacion de todo el proyecto a nivel de Ejecucion, Supervision, Liquidacion, Expediente y el
desagregado que corresponde al monto aprobado segun expediente;

Que, mediante el Dictamen N° 003-2024-CLP-MDCH de fecha 23 de mayo de 2024, suscrito por el ing. Jose S. W
Castillo Esquinarila y CPC. Neftaly Choque Vilca, concluyen que la valorizacion Técnica Final del Proyecto ejecutado por % O, S
Administracion Directa es por el monto de S/. 103,493.89 (ciento tres mil cuatrocientos noventa y tres con 89/100 soles) M
y los gastos efectuados segun Liquidacion Financiera es por el monto de S/. 479,765.90 (cuatrocientos setenta y nueve @ n
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mil setecientos sesenta y cinco con 90/100 soles), quedando como saldo al presupuesto aprobado el importe de S/.
66,156.26 (Sesenta y seis mil ciento cincuenta y seis con 26/100 soles). Que el Proyecto "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA DE LA IRRIGACION QUISHUARANI EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA DEL
DISTRITO DE CHECCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO":
e Ha cumplido con los requisitos para ser Liquidado y probado por Resolucién de Alcaldia segun Ley
Organica de Municipalidades N° 27973.
s Informar a las oficinas responsables para iniciar la etapa de Cierre de Proyecto en el aplicativo de
Invierte.pe con el Formato 09: Registro de Cierre de Inversidn.
e Se debe tomar en consideracion las apreciaciones y recomendaciones indicadas en la Liquidacion
Técnico Financiera de parte del Consultor, en salvaguarda de los intereses de la Municipalidad.
e La Oficina de Contabilidad o la que haga sus veces deber4 realizar la rebaja contable por el GASTO
FINANCIERO determinado por el monto de S/179,765.90 (cuatrocientos setenta y nueve mil
setecientos sesenta y cinco con 90/100 soles), de acuerdo a la Nota Contable propuesta y
considerando montos determinados a nivel de especificas de gastos descrito en el Formato del Acta
de Conciliacion de Liquidacién Financiera adjunto a la Liquidacion Financiera del Proyecto.
s Remitir la documentacion a la Oficina de Asesoria Legal o la que haga sus veces para su evaluacion
y pronunciamiento correspondiente, para la emision de la respectiva Resolucion de Aicaldia de
aprobacion de ser el caso.
P ?;_,;j_.;-_ ~-_En ese sentido, la comision encargada de Liquidacion Técnica y Financiera, de acuerdo a su competencia declara
7 I '~"'";¥;;Q{0cedente la liquidacion def proyecto en mencion;
i e

10| Que, mediante el Informe N° 177-2024-MDCH/OSELP/JSCE de fecha 23 de mayo de 2024, el Jefe de la Oficina
/- Supervision, Evaluacion y Liquidacion de Proyectos, solicita la aprobacion mediante resolucion a quien corresponda la
g o _~Liquidacion Técnico Financiero del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA DE LA
Pl “" IRRIGACION QUISHUARANI EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE

N\, CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO", presentado por el consultor CPC. Gregorio Barrera Gutiérrez, aprobado la

\ conciliacién financiera mediante acta por el CPC. Neftaly Choque Vilca, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

/ Que, mediante el Informe N° 279-2024-MDCH/OSELP/JSCE, de fecha 08 de agosto de 2024, el Jefe de la

Oficina de Supervision, Evaluacion y Liquidacion de Proyectos, concluye y recomienda que teniendo los antecedentes
antes mencionados por ello no se realizo Ia liquidacion técnica financiera del proyecto, por lo cual, recomienda cerrar el
proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA DE LA IRRIGACION QUISHUARANI EN LA
COMUNIDAD DE ANANSAYA DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE
= CUSCO" para luego iniciar un nuevo proyecto,

Que, en ese extremo con Opinion Legal N° 096-2024-OAJ-MDCH-RSV, de fecha 20 de setiembre del 2024, el
3 dfe de la Oficina de Asesoria Juridica, opina que es procedente aprobar la Liquidacion Tecnica Financiera de la Obrano
~ goncluida denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA DE LA IRRIGACION
QUISHUARANI EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N° 2555711, ejecutada por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa
en el ejercicio fiscal 2022 - 2024, cuyo monto valorizado de ejecucion fisica es de S/ 103,493.89 (ciento tres mil
cuatrocientos noventa y tres mil con 89/100 soles) y los gastos efectuados segun Liquidacion Financiera es por el monto
de S/479,765.90 (cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos sesenta y cinco con 90/100 soles), quedando como saldo
al presupuesto aprobado el importe de S/ 66,156.26 (sesenta y seis mil ciento cincuenta y seis con 26/100 soles);

Por estas consideraciones y estando a las facultades conferidas mediante la Resolucion de Alcaldia N°001-
2024-A-MDCH de fecha 02 de enero del 2024, de acuerdo a los articulos 26°, 27° y 39° de la Ley Orgénica de las
Municipalidades y demas normas pertinentes;
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ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacién Técnica Financiera de la Obra no concluida denominada
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA DE LA IRRIGACION QUISHUARANI EN LA
COMUNIDAD DE ANANSAYA DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE
CUSCO” con CUI N° 255571, conforme al siguiente detalle:

CONCILIACION DEL INFORME FINANCIERO
GASTO FINANCIERO POR CENTRO DE COSTOS

CLASIFICADOR DESCRIPCION COSsTO C(?STO INDIRECTO IMPORTE
DE GASTO DIRESCTO |G. GENERALE|SUPERVISION EXP. TECNICO|ADMINISTRAT| LIQUIDACION [ TOTAL TOTAL
262343 CC PAD - Personal 114,253.80 - - 114,253.80
262344 CC PAD -Bienes 274,766.90 | 1,945.20 1.945.20 | 276,712.10
2.62.345 CC PAD - Servicios - 35,100.00 | 6,100.00 41,200.00 |  41,200.00
2.68.13.1 Elab. de Exp Técnicos 18,500.00 18,500.00 | 18,500.00

26.8.14.1 Gastos por |a contr. de personal - -
26.8.14.2 Gastos por la Compra de Bienes - -
26.8.143 Gastos por la contr. de Servicios 17,100.00 12,000.00 | 29,100.00 | 29,100.00
TOTAL GASTO FINANCIERO 389,020.70 | 37,045.20 | 23,200.00 | 18,500.00 - 12,000.00 | 90,745.20 | 479,765.90

— RESUMEN DEL GASTO FINANCIERO

2\ ARG DE EJECUCION COSTO {-) EQUIPAM. B. | (-) BIENES NO GASTO ) 5 NEA COSTO REAL

; ‘. EJECUTADO DURADEROS | DEPRECIAB. | FINANCIERO | PECOSA PROYECTO
" |Ejecucion 2022 450,865.90 450,865.90 450,865.90
Ejecucion 2023 16,900.00 16,900.00 16,900.00
Ejecucién 2024 12,000.00 12,000.00 12,000.00
TOTAL EJECUCION 479,765.90 = % 479,765.90 - e 479,765.90

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Oficina de Supervision,
Evaluacnon y Liquidacion de Proyectos y demas areas competentes, el fiel cumplimiento de la presente, bajo

ARTICULO CUARTO: DISPONER, el deslinde de responsabilidades administrativa, civil y penal a que hubiera lugar, de
los que resultan responsables de la obra no concluida.

AR « ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo, a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial,
Ofcma de Supervision, Evaluacion y Liquidacion de Proyectos y demas areas para su conocimiento y fines
rorrespondientes.

ARTICULO SEXTO.- DAR, cuenta al despacho de Alcaldia, sobre la emision de la presente Resolucion, y al responsable
de la Unidad informatica y Estadistica para su publicacion en el portal de la entidad.

OMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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