4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHEGGA
D e e e e

\A/

Y S SR IS O SR TS SRR I TR R SRR A RS DTS RE3P 01010
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°266-2024-GM-MDCH-C ;

Checca, 12 de diciembre de 2024

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA, DE LA PROVINCIA DE CANAS,
DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

VISTO:

El informe Legal N° 055-2024-OAJ-MDCH-RSV, de fecha 12 de diciembre de 2024, emitido por el Jefe de la Oficina de

Asesoria Juridica, y de mas actuados que forman parte integrante del presente Acto Resolutivo, sobre la aplicacion de

penalidad por mora deducible a la Orden de Servicio N° 0832 (Segundo entregable), “Contratacion de Servicio para la
" elaboracion, formulacion del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional Multianual conforme a los

lineamientos del CEPLAN” para la Municipalidad Distrital de Checca, Provincia de Canas, Departamento del Cusco, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establecido en el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado, Modificada por la Ley de Reforma
N° 28607, en concordancia con el Art. Il del Titulo Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, se
establece que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
" competencia;

“3%  Que, en el Numeral 20 del Art. 20° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades sefiala taxativamente lo
4 \sﬁgu:ente “son atribuciones del alcalde”, delegar sus atribuciones politicas en un regidor habil y las administrativas en el
-.f-gerepte municipal. Asimismo, el Numeral 85.1 y 85.3 del Art. 85° del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento

N\ Administrativo General, establece que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los organos administrativos se
Jﬂ concentran en otros drganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley. Asimismo, que los
ganos jerarquicamente dependientes se les transfieren competencia para emitir resoluciones, con el objeto de aproximar
ps administrados las facultades administrativas que conciernan a sus intereses;

Que, en ese extremo mediante Resolucion de Alcaldia N° 001-2024-A-MDCH de fecha 02 de enero del 2024,
~ Articulo Segundo, se aprueba la delegacion de facultades del Gerente Municipal;

R Que, en ese sentido, el segundo parrafo del articulo 31° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades
‘establece: "Los procesos de contratacion y adquisicion se rigen por los principios de moralidad, libre competencia,

imparcialidad, eficiencia, transparencia, economia, vigencia tecnoiogica y trato justo e igualitario; tienen como finalidad
~‘garantizar que los gobiemnos locales obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a
__ precios o costos adecuados;

Que, el numeral 5.2 del articulo 5° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF qua aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sefiala que: "El 6rgano encargado de las contrataciones tiene como funcion la gestion
. administrativa del contrato, que involucra el tramite de su perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, el
52\ procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de indole administrativo. Las normas de organizacion
linterna de la Entidad pueden asignar dicha funcion a otro rgano. La supervision de fa ejecucion del contrato compete al
area usuaria o al 6rgano al que se le haya asignado tal funcion";

Que, el articulo 161° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, establece: Penalidades. Numeral 161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el
incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la informacion brindada por el area usuaria, las
mismas qua son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. Numeral 161.2. La Entidad prevé en
los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras
penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse;

Que, el articulo 162° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de fa Ley de Contrataciones
del Estado, indica; "Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion. - 162.1. En caso de refraso injustificado del
contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por
mora por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de la orden
de compra y/o servicio, dicha penalidad debera ser consignada en la orden compra y/o servicio a emitirse (...). La penalidad
se aplica automéaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
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a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, PN
Para bienes, servicios en general, consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b.2) Para obras: F = 0.15
' Que, el articulo 162.2. Establece. - Tanto el monto como el plazo se refieren, sequn corresponda, al monto -vigente
/. del contrato o item que debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica o entregas
parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso, asimismo el articulo 162.5. El retraso se justifica a través
de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en
consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
_tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese ultimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de la
/"“Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo;
- Que, segln el Reglamento mencionado en su articulo 137° el contrato se perfecciona con la suscripcion del
documento que lo contiene (...) y en el articulo 142° sefiala el plazo de ejecucion contractual se inicia al dia siguiente del
20 perfégicionamiento del contrato, desde la fecha qua se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las
* \condiciones previstas en el contrato, segln sea el caso;
“\.”" Que, el articulo 168.1 del Decreto Supremo N°.344-2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
hdificado DECRETO SUPREMO N° 162-2021-EF establece que: "La recepcion y conformidad es responsabilidad del area
de Nmacén y la conformidad es responsabilidad del area usuaria. En el caso de bienes, la recepcion es responsabilidad del
area de almacén v la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de
seleccion”. Asi mismo, el numeral 168.2 sefiala: “La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area
== - usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
: “contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratandose de drdenes de compra o de servicio, la
s conformidad puede consignarse en dicho documento”. Finalmente, cabe mencionar el plazo de emisién de conformidades,
.~ »para efecto el numeral 168.3 dispone: "La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias de producida la
\f JI5% +_recepcion, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, o si se trata de
== consultorias, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad. EI mismo plazo resulta aplicable para que la Entidad se pronuncie sobre el
levantamiento de observaciones, segln corresponda {...);

Que, de la misma forma la Directiva N° 005-2019-MDCH/C "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS MENORES O IGUALES A OCHO (08) UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS VIGENTES" establece, en el literal b) del numeral VIIl que: "El incumplimiento del proveedor
por la demora de la entrega del bien y/o presentacion del servicio injustificado, se le aplicara una penalidad por cada dia
calendario de atraso, hasta por el monto maximo equivalente al 10 por ciento (10%) del monto total de la orden de compra
ylo servicio, dicha penalidad debera ser consignada en la orden de compra y/o de servicio a emitirse. El calculo de la
penalidad se hara utilizando la formula prevista en el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante Orden de Servicio N° 0832-2024, nofificada en fecha 16 de sefiembre de 2024, cuyo objeto de
contratacion es “Servicio para la elaboracion, formulacion del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional
Multianual conforme a los lineamientos del CEPLAN”, formalizada con el Contratista VASQUEZ MAMANI FELIX ROMAN
con RUC N° 10293692462, por el monto de S/. 25,000.00 (Veinticinco mil con 00/100 Soles) con un plazo de prestacion de
servicio de sesenta (60) dias calendario desde el dia siguiente de la notificacion de la Orden de Servicio, por entregables.

Que, con Informe de Conformidad N° 479-2024-NCHV-OPP-MDCH, de fecha 04 de diciembre de 2024, emitido por
el Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuestos e Inversiones, CPC. Neftaly Choque Vilca, cuyo objeto de contratacion
es “Servicio para la elaboracion, formulacion del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional Multianual
conforme a los lineamientos del CEPLAN” correspondiente (Segundo entregable) por el monto de S/ 13,750.00 (Trece mil
setecientos cincuenta con 00/100 Soles), formalizada con el Contratista VASQUEZ MAMANI FELIX ROMAN con RUC
N° 10293692462, con plazo contractual de sesenta (60) dias calendario, que inicia la ejecucion de la entrega de la prestacion
de servicio del 01 de Octubre del 2024 al 05 de noviembre del 2024. En ese sentido, se precisa en el informe de conformidad,
que la Carta N° 012-2024/FRVM, es presentado el 03 de diciembre del 2024, con un retraso injustificado de diez (10) dias
calendario, y, por ende, corresponde aplicar penalidad por mora;

Que, mediante Informe N° 0299-2024-DF S-OAL/MDCH de fecha 11 de diciembre de 2024, el Lic. Donato Fernandez
Salas, Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Logistica, realiza el calculo de penalidad por mora en contra del Contratista
VASQUEZ MAMANI FELIX ROMAN con RUC N° 10293692462, por un retraso injustificado de diez (10) dias calendario en
el cumplimiento de la Orden de Servicio 0832-2024, procediendo a realizar el calculo de la penalidad por mora, obteniendo
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un resultado de S/. 573.00 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 SOLES). Remitiendo el expediente
administrativo a la Gerencia Municipal para la aprobacién de la aplicacion de penalidad por mora;

Que, mediante la Informe Legal N° 055-2024-0AJ-MDCH-RSV, de fecha 12 de diciembre de 2024, el Abog. Rhony
Sacachipana Vera, Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica remite a la Gerencia Municipal el Informe Legal, indicando que
el calculo efectuado por el Organo encargo de las Contrataciones de esta Entidad es coherente con el informe de
Conformidad N° 479-2024-NCHV-OPP-MDCH, de fecha 04 de diciembre de 2024, e Indica se tiene que deducir el monto
de penalidad por mora calculada segun informe N° 0299-2024-DF S-OAL/MDCH de fecha 11 de diciembre de 2024, al
momento del tramite que corresponda, por retraso injustificado de diez (10) dias calendario.

T e Por lo que, estando a los argumentos legales y facticos invocados y expuestos, y en uso de las atribuciones

/ _.delegadas mediante Resolucién de Alcaldia Resolucion de Alcaldia N°001-2024-A-MDCH de fecha 02 de enero del 2024.

) R $E RESUELVE
\"" /ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la APLICACION DE PENALIDAD por mora al Contratista FELIX ROMAN VASQUEZ
“MAMANI con RUC N° 10293692462, por el monto de S/. 573.00 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 SOLES);
“\" por haber incurrido en retraso injustificado de diez (10) dias calendario en el cumplimiento del plazo de entrega del servicio
requerido con la Orden de Servicio N° 0832-2024 de fecha 16 de setiembre de 2024, correspondiente al SEGUNDO
ENTREGABLE, del “Servicio para la elaboracion, formulacién del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo
_——Institucional Multianual conforme a los lineamientos del CEPLAN”, para la Municipalidad Distrital de Checca, Provincia
de Canas, Departamento del Cusco, conforme a los antecedentes y considerados expuestos en aplicacion del numeral
. 162.1 del articulo 162 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF que es modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF.
ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER, a la Oficina de Abastecimiento, comunique al PROVEEDOR el incumplimiento de
"“los plazos contractuales y la penalidad aplicada por mora en virtud del numeral 162.1del Articulo 162 del Decreto Supremo
.‘N' 344-2018-EF y modificatorias para las acciones pertinentes.
" ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo, a la Unidad de Tesoreria, Unidad de Contabilidad,
Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial (con el Expediente Principal), y a la Unidad de Relaciones Publicas e
Imagen Institucional para su conocimiento, cumplimiento y acciones que corresponda, y a la Unidad de Informatica y
Estadistica para que efectué la Publicacion en el portal web de Transparencia de la Institucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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