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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA
CANAS - CUSCO
SZEI T LT TET DL
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 273-2024-GM-MDCH-C
Checca, 19 de diciembre de 2024

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA, DE LA PROVINCIA DE CANAS,
DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

VISTO:

\El Informe Legal N° 059-2024- OAJ-MDCH-RSV, de fecha 19 de diciembre del 2024, emitido por el Jefe de la Oficina

"1 e Asesoria Juridica, y de més actuados que forman parte integrante del presente Acto Resolutivo, sobre la Aplicacion
ge penalidad por mora deducible a la Orden de Compra N° 0371-2024, ADQUISICION DE MALLA RASCHELL DE

,_,.-"" DE 4.20X100M (INCLUYE INSTALACION) para la obra “CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN DOS II.EE.

7 SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE CHECCA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO

DE CUSCO”, y;

CONSIDERANDO: ,

Que, conforme lo establecido en el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado, Modificada por laLey de
~ Reforma N° 28607, en concordancia con el Art. Il del Titulo Preliminar de la Ley 27972, Ley Organica de
- ‘Municipalidades, se establece que, los Gobiemos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa
.en'los asuntos de su competencia;

/" .| Que,enel Numeral 20 del Art. 20° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades sefiala taxativamente

\ * lo siguiente: “son atribuciones del alcalde”, delegar sus atribuciones politicas en un regidor habil y las administrativas
\" en'el gerente municipal. Asimismo, el Numeral 85.1y 85.3 del Art. 85°del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
-\ Administrativo General, establece que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los organos

-~ administrativos se desconcentran en otros érganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en la presente

Ley. Asimismo, que los organos jerarquicamente dependientes se les transfieren competencia para emitir
resoluciones, con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que conciernan a sus
bintereses;

Que, en ese extremo mediante Resolucion de Alcaldia N°001-2024-A-MDCH de fecha 02 de enero del 2024,
“Articulo Segundo, se aprueba la delegacion de facultades del Gerente Municipal;

Que, en ese sentido, el sequndo parrafo del articulo 31° de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades
establece: "Los procesos de contratacion y adquisicion se rigen por los principios de moralidad, libre competencia,
imparcialidad, eficiencia, transparencia, economia, vigencia tecnologica y trato justo e igualitario; tienen como finalidad
garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportunay
a precios o costos adecuados;

Que, el numeral 5.2 de! articulo 5° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF qua aprueba el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sefiala que: "El érgano encargado de las contrataciones tiene como funcidn la
gestion administrativa del contrato, que involucra el tramite de su perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades,
el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre ofras actividades de indole administrativo. Las normas de
organizacion interna de la Entidad pueden asignar dicha funcion a otro organo. La supervision de la ejecucion del
contrato compete al area usuaria o al 6rgano al que se le haya asignado tal funcion";

Que, el articulo 161° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece: Penalidades. Numeral 161.1. El contrato establece las penalidades aplicables
al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la informacion brindada
por el area usuaria, las mismas qua son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. Numeral
161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de la penalidad por mora;
asimismo, puede prever ofras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debiod
ejecutarse;

Que, la Entidad cuenta con la Directiva N° 005-2019-MDCH/C "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS MENORES O IGUALES A OCHO (08) UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS VIGENTES’, en adelante la Directiva;
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Que, mediante el literal b) del numeral Vill de la Directiva se ha establecido que: "El incumplimiento del
proveedor por la demora de la entrega del bien y/o presentacion del servicio injustificado, se le aplicaréa una penalidad
por cada dia calendario de atraso, hasta por el monto maximo equivalente al 10 por ciento (10%) del monto total de

la orden de compra y/o servicio, dicha penalidad debera ser consignada en la orden de compra ylo de servicio a
_ emitirse. El calculo de la penalidad se hara utilizando la formula prevista en el articulo 162 del Reglamento de la Ley

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, .
Para bienes, servicios en general, consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b.2) Para obras: F = 0.15
Que, asimismo, en el literal ¢) del numeral en mencion, se ha establecido que: "Cuando se liegue a cubrir el
_monto maximo de la penalidad, la Municipalidad, anulara la orden de compra y/o servicio, parcial o totalmente por
_ .i_hc\:{Jmplimiento, mediante la remision de una carta simple por aquel que suscribio la orden de compra ylo servicios.
LY Que, mediante Orden de Compra N° 0371-2024, de fecha 04 de Julio de 2024, se contrata al proveedor LUIS
. . GUILLERMO DEZA NUNEZ, con RUC N° 10449875848, con el objeto de ADQUISICION DE MALLA RASCHELL DE
) :g,‘}:‘EJ'ﬁ_"‘!q'DE 4.20X100M (INCLUYE INSTALACION) para la obra "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN DOS II.EE.
‘SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE CHECCA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS,
“\_DEPARTAMENTO DE CUSCO", por el monto de S/. 11,601.00 (Once mil seiscientos uno con 00/100 Soles) con un
plazo de entrega de quince (15) dias calendario contabilizados desde el dia siguiente de la notificacion de la Orden
de Compra,

Que, a través del Guia de Internamiento de Bienes N° 0367 -2024 de fecha 25 de julio de 2024 el Lic. Reynaldo
Cafari Pauccara, Jefe de la Oficina de Aimacén Central; hace constar la recepcion de la ADQUISICION DE MALLA
" RASCHELL DE 95% DE 4.20X100M (INCLUYE INSTALACION) para la obra "CONSTRUCCION DE COBERTURA;
~ ENDOS II.EE. SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE CHECCA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS,
DEPARTAMENTO DE CUSCO",

Que, mediante el Informe de Conformidad N° 018-2024-RO/ARCHP/MDCH, de fecha 12 de diciembre de
2024, el Ing. Alex Ruben Choquenaira Pacuala, Residente de Proyecto, otorga la conformidad de compra de la
ADQUISICION DE MALLA RASCHELL DE 95% DE 4.20X100M (INCLUYE INSTALACION) para la cbra
“CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN DOS 1I.EE, SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE CHECCA, DISTRITO
DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO", precisando que existe uno (01) dia de
retraso injustificado; y, por ende, corresponde aplicar penalidad por mora. Siendo remitido el expediente a la Gerencia
Municipal, para los tramites correspondientes;

Que, mediante Informe N° 0304-2024-DF S-OALUMDCH de fecha 17 de diciembre de 2024, el Lic. Donato
Fernandez Salas, Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Logistica, realiza el calculo de penalidad por mora en contra
de proveedor LUIS GUILLERMO DEZA NUREZ, con RUC N° 10449875848, por un retraso injustificado de un (01) dia
calendario en el cumplimiento de la Orden de Compra N° 0371-2024 de fecha 04 de Julio de 2024, procediendo a
realizar el calculo de la penalidad por mora, obteniendo un resultado de S/. 193.35 (Ciento noventa y tres con 35/100
soles). Remitiendo el expediente administrativo a la Gerencia Municipal para la aprobacion de la aplicacion de
penalidad por mora;

Que, mediante la Informe Legal N° 059-2024-OAJ-MDCH-RSV de fecha 19 de diciembre de 2024, el Abog.
Rhony Sacachipana Vera, Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica remite a la Gerencia Municipal su pronunciamiento
indicando que el calculo efectuado por el Organo encargo de las Contrataciones de esta Entidad, es coherente con la LY
informacion brindada por el area usuaria, Informe de Conformidad N° 018-2024-RO/ARCHP/MDCH, € Indica, se tiene M
que deducir el monto de penalidad por mora calculada segun informe N° 0304-2024-DF S-OAL/MDCH, al momento

del tramite que corresponda, por retraso injustificado de un (01) dia calendario; @ :
Que, estando a los argumentos legales y facticos invocados y expuestos, y en uso de las atribuciones

delegadas mediante Resolucion de Alcaldia Resolucion de Alcaldia N°001-2024-A-MDCH de fecha 02 de enero del ‘GO’

2024. W
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, |a APLICACION DE PENALIDAD por mora al proveedor LUIS GUILLERMO
DEZA NUNEZ, con RUC N° 10449875848, por el monto de S/. 193.35 (Ciento noventa y tres con 35/100 soles);
por haber incurrido en retraso injustificado de uno (01) dia calendario en cumplimiento del plazo de entrega de los
bienes requeridos mediante la Orden de Compra N° 0371-2024 de fecha 04 de julio de 2024, para la adquisicion de
maila RASCHELL de 95% de 4.20X100M (incluye instalacion) para la obra “CONSTRUCCION DE COBERTURA;
EN DOS II.EE. SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE CHECCA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE
CANAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO”; conforme a los antecedentes y considerados expuestos en aplicacion del
numeral 162.1 del articulo 162 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF que es.modificado por el Decreto Supremo N°
162-2021-EF y al literal f) del numeral 7.4 del item VIl de la Directiva N° 005-2019-MDCH/C; “NORMAS 'Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS MENORES O IGUALES
A (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS VIGENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA",
“ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER a la Oficina de Abastecimiento, comunique al PROVEEDOR el incumplimiento
“de los plazos contractuales y la penalidad aplicada por mora en virtud del numeral 162.1 del Articulo 162 del Decreto
\ gﬁpfpmo N° 344-2018-EF y modificatorias para las acciones pertinentes; y literal f) del numeral 7.4 del item VIl de la
iregtiva N° 005-2019-MDCH/C.
i _ﬁR’I’ICULO TERCERO. - NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo, a la Unidad de Tesoreria, Unidad de Contabilidad,
“|.Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial (con el Expediente Principal) y a la Area Usuaria, para su
conocimiento, cumplimiento y acciones que corresponda, y a la Unidad de Informatica y Estadistica para que efectué
la Publicacion en el portal Web de Transparencia de la Institucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

cc

Alcaldia

Unidad de Tesoreria

Unidad Abastecimienlo y Control Patrimonial
Area usuaria

Unidad da Informatica y Esladislica
GM/ARCHIVO
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