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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°274-2024-GM-MDCH-C .
Checca, 26 de diciembre de 2024

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA, DE LA PROVINCIA DE CANAS,
DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

VISTO:

El Informe Legal N° 058-2024-OAJ-MDCH-RSV, de fecha 19 de diciembre del 2024, emitido por el Jefe de la Oficina de
Asesoria Juridica, y de més actuados que forman parte integrante del presente Acto Resolutivo, sobre la aplicacién de
penalidad por mora deducible ala Orden de Servicio N° 0705 de fecha 18 de agosto del 2024, servicio de rotura de briquetas
para la obra ‘CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA
CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE
CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"y;

- >>-.CONSIDERANDO:
Que, conforme o establecido en el Art. 194° dela Constitucion Politica del Estado, Modificada por la Ley de Reforma
NT 28607, en concordancia con el Art. Il del Titulo Preliminar de la Ley 27972, Ley Organica de Municipalidades, se
‘astablece que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su
. gompetencia;
Que, en el Numeral 20 del Art. 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades sefiala taxativamente fo
siguiente: “son atribuciones del alcalde”, delegar sus atribuciones politicas en un regidor habil y las administrativas en el
gerente municipal. Asimismo, el Numeral 85.1 y 85.3 del Art. 85° del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, establece que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los 6rganos administrativos se
.~ desconcentran en otros érganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley. Asimismo, que los
6rganos jerarquicamente dependientes se les transfieren competencia para emitir resoluciones, con el objeto de aproximar
a los administrados las facultades administrativas que conciernan a sus intereses,

Que, en ese extremo mediante Resolucion de Alcaldia N°001-2024-A-MDCH de fecha 02 de enero del 2024, Articulo
Segundo, se aprueba la delegacion de facultades del Gerente Municipal;

Que, en ese sentido, el segundo parrafo del articulo 31° de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades
establece: "Los procesos de contratacion y adquisicion se rigen por los principios de moralidad, libre competencia,
imparcialidad, eficiencia, transparencia, economia, vigencia tecnologica y trato justo e igualitario; tienen como finalidad
garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a
precios o costos adecuados;

Que, el numeral 5.2 del articulo 5° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF qua aprueba el Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado, sefiala que: "El ¢rgano encargado de las contrataciones tiene como funcion la gestion
administrativa del contrato, que involucra el trémite de su perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, el
procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de indole administrativo. Las normas de organizacion
“ interna de la Entidad pueden asignar dicha funcién a otro érgano. La supervision de la ejecucion del contrato compete al
- 4rea usuaria o al 6rgano al que se le haya asignado tal funcion”;

Que, el articulo 161° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF que apruebael Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, establece: Penalidades. Numeral 161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el
incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la informacion brindada por el area usuaria, las
mismas qua son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. Numeral 161 .2. La Entidad prevé en
los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de ta penalidad por mora; asimismo, puede prever otras
penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse,

Que, la Entidad cuenta con la Directiva N° 005-2019-MDCH/C "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA W
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS MENORES O IGUALES A OCHO (08) UNIDADES SO0
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS VIGENTES", en adelante la Directiva. M

Que, mediante el literal b) de! numeral VIIf de la Directiva se ha establecido que: "El incumplimiento del proveedor .
por la demora de la entrega del bien ylo presentacion del servicio injustificado, se le aplicara una penalidad por cada dia
calendario de atraso, hasta por el monto maximo equivalente al 10 por ciento (10%) del monto total de la orden de compra Y @ .

ylo senvicio, dicha penalidad debera ser consignada en la orden de compra y/o de servicio a emitirse. El calculo de la
penalidad se hara utilizando la formula prevista en el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente 0,010
F x plazo vigente en dias A A
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Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias,

Para bignes, servicios en general, consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

b.2) Para obras: F=0.15

Que, asimismo, en el literal ¢) del numeral en mencion, se ha establecido que: "Cuando se llegue a cubrir el monto

maximo de la penalidad, la Municipalidad, anulara la orden de compra y/o servicio, parcial o totalmente por incumplimiento,

mediante |a remisién de una carta simple por aque! que suscribio la orden de compra y/o servicios;
Que, mediante Orden de Servicio N° 0705-2024, de fecha 18 de agosto de 2024, se formaliza con el Proveedor
INGENIERIA DE OBRAS DEL PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INGEOP E.LR.L. con
RUC N° 20605405488, la contratacion de Servicio de rotura de briquetas de concreto para la obra "CREACION DE LOS
< SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO PARA LA
~« 'PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL
»;  VsDEPARTAMENTO DE CUSCO", por el monto de S/. 5,250.00 (Cinco mil doscientos cincuenta con 00/100 Soles) con un
| aRA }’ i:)}i,azo de ejecucion de ocho (08) meses calendario;
oA Que, mediante la Resolucion de Gerencia Municipal N°106-2024-GM-MDCH-C, de fecha 17 de mayo del 2024, se

 _ aprueba la ampliacion de Plazo Contractual N° 01, por el termino de noventa (90) dias calendario, a favor del Contrato N°®
141-2023-MDCH-C/, para concluir con la ejecucion del Servicio de rotura de briquetas de concreto parala obra *CREACION
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO
PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS
DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO",

Que, con Informe de Conformidad N° 0210-2024-DFS-/MDCHIC, de fecha 16 de diciembre de 2024, emitido por el
residente de obra, Arg. Magkiver Cardenas Nina, se da la conformidad de contratacion de, Servicio de rotura de briquetas
de concreto para la obra “CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA
CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE
CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" por el monto de S/. 5, 250.00 (Ginco mil
doscientos cincuenta con 00/100 Soles), formalizada con el Proveedor INGENIERIA DE OBRAS DEL PERU EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INGEOP E.L.R.L. con RUC N° 20605405488, con plazo contractual de
ocho (08) meses calendario desde la suscripcion del contrato, ampliados mediante Resolucion de Gerencia Municipal
N°106-2024-GM-MDCH-C, por el termino de noventa (90) dias calendario. En ese sentido, se precisa que existe retraso
injustificado de ochenta y cinco (85) dias calendario en presentacion de Carta de cumplimiento del servicio a la Municipalidad
Distrital de Checca v, por ende, corrasponde aplicar penalidad por mora,

' Que, mediante Informe N° 0306-2024-DFS-OAL/MDCH de fecha 18 de diciembre de 2024, el Lic. Donato Fernandez
Salas, Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Logistica, realiza el célculo de penalidad por mora en contra del Proveedor
INGENIERIA DE OBRAS DEL PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INGEOP E.LR.L. con
RUC N° 20605405488, por un retraso injustificado de ochenta y cinco (85) dias calendario, en la presentacion de Carta de
cumplimiento de la Orden de Servicio 0705-2024, procediendo a realizar el calculo de la penalidad por mora, obteniendo un
resultado de S/, 525.00 (QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES). Remitiendo el expediente administrativo a la
Gerencia Municipal para proseguir con el tramite de aplicacion de penalidad por mora;

Que, mediante la Informe Legal N° 058-2024-OAJ-MDCH-RSV, de fecha 19 de diciembre de 2024, el Abog. Rhony
Sacachipana Vera, Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica remite a la Gerencia Municipal el Informe Legal, indicando que
el caloulo efectuado por el Organo encargo de las Contrataciones de esta Enlidad es coherente con el informe de
conformidad N° 0210-2024-DFS-/MDCHIC, de fecha 16 de diciembre de 2024, e Indica se tiene que deducir el monto de
penalidad por mora calculada segun informe N° 0306-2024-DFS-OAL/MDCH de fecha 18 de diciembre de 2024, al momento
del tramite que corresponda, por retraso injustificado de ochenta y cinco (85) dias calendario, dicha penalidad asciende ala
suma de S/, 525.00 (QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES);

Por lo que, estando a los argumentos legales y facticos invocados y expuestos, y en uso de las atribuciones
delegadas mediante Resolucion de Alcaldia N°001-2024-A-MDCH de fecha 02 de enero dei 2024.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la APLICACION DE PENALIDAD por mora al proveedor INGENIERIA DE OBRAS
DEL PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INGEOP E.I.R L. con RUC N° 20605405488, por
el monto de S/. 525.00 (QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES); por haber incurrido en retraso injustificado de
ochenta y cinco (85) dias calendario en presentacion de Carta de cumplimiento del servicio de rotura de briquetas para
|a obra “CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA CONSTRUCCION
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DE CENTRO CIVICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CHECCA DE LA
PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, conforme a los antecedentes, considerados expugstos y
en aplicacion de la Directiva N° 005-2019-MDCH/C "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE
BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS MENORES O IGUALES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
VIGENTES"

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER, a la Oficina de Abastecimiento, comunique al PROVEEDOR el incumplimiento de
los plazos contractuales y la penalidad aplicada por mora, en virtud de la Directiva N° 005-2019-MDCH/C para las acciones
pertinentes.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo, a la Unidad de Tesoreria, Unidad de Contabilidad,
Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial (con el Expediente Principal) para su conocimiento, cumplimiento y acciones
que corresponda, y a la Unidad de Informética y Estadistica para que efectue laPublicacion en el portal de Transparencia

-~ de la Institucion.
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