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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 067-2025-GM-MDCH-C

Checca, 30 de abril de 2025.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA, PROVINCIA DE
CANAS, DEPARTAMENTO Y REGION DE CUSCO.

VISTO:
El INFORME N° 043-2025/GDEyGA/MDCH/CSR de fecha 28 de abril del 2025, INFORME N° 0019-

GYH de fecha 28 de abril del 2025, INFORME N° 115-2025-MDCH/OSELP/CLQ de fecha 29 de abril del
2025, INFORME N° 151-2025/GDEyGA/MDCH/JMH de fecha 29 de abril del 2025, OPINION LEGAL
N° 113-2025-ACR-OAJ-MDCH de fecha 30 de abril del 2025, y demas actuados que forman parte del

técnico del provecto denominado: "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO
EN LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS Y QVINOS EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA
DE CANAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO"

+, CONSIDERANDO:

. \ Que, conforme lo establecido en el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado, Modificada

jor la Ley de Reforma N° 28607, en concordancia con el Art. IT del Titulo Preliminar de la Ley 27972,

v Organica de Municipalidades, se establece, que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica,

o/ condémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

C‘qws e 4 Que, ¢l Articulo 194° de la Constitucién Politica del Perti, concordante con el Articulo II del “Titulo
e Preliminar” y sub numeral 1.2, numeral 1 del Articulo 81° de la Ley 27972, Ley Orgéanica de

IR, Municipalidades, establecen que “Los gobiernos locales gozan de autonomia economica y administrativa
\en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establece para

Yas municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de

y Que, en ese sentido, las Resoluciones de Gerenc1a Municipal son disposiciones de caracter
/" administrativo por delegacion expresa del alcalde, mediante las cuales, el Gerente Municipal resuelve o
regula asuntos de caracter administrativo, relacionados con la prestacion de servicios administrativos v
otras que le deleguen conforme al Numeral 33 del Art. 20° y el Art.27° de la Ley Organica de
Municipalidades Ley N° 27972;

Que, la Ley Organica de Municipalidades - Lev N° 27972, en su Art. 39°. Prescribe que las
gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas;

Que, la Resolucién de Contraloria N 195-88-CG sobre Ejecucion de Obras Publicas por
ministracion Directa, en su articulo 1 numeral 1) prevé que las Entidades que programen la ejecucion
i} Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignacién presupuestal, el personal técnico-
dministrativo y los equipos necesarios...) en el numeral 5) prevé que en la etapa de Construccion, la
Vs tidad dispondra de un cuaderno de Obra en el cual anotara: "(...) las modificaciones autorizadas {...),
si como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las
constancias de supervision de la obra”.

Que, el articulo 29 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, aprobada con Resoluciéon Directoral N° 001-2019-EF/63.01, numeral 1)
establece que las inversiones ingresan a la fase de ejecucién de ciclo de inversidén luego de contar con la
declaracion de viabilidad y el numeral 2) sefiala que la fase de ejecuciéon comprende la elaboracion del
expediente técnico o documento equivalente y la ejecucion fisica de las inversiones.

Que, La Directiva N° 006-2019-MDCH/C. denominada “NORMAS PARA LA EJECUCION DE
OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA™.
en su numeral 122 senala o siguiente: DE  LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL
EXPEDIENTE TECNICO Las modilicaciones deben estar enmarcadas en las directivas vigentes
(INVIERTE PE v otros). asimismo se debe comunicar a la Oficina de Programacion Muluanual de
inversiones - OPMI con un plazo minimo de 15 cdias habiles antes de su ejecucion. Solo podran

mindamentarse en las siguientes causales:
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2025/PYVO/SLP/MDC-GYH de fecha 24 de abril del 2025, INFORME N° 0020-2025/PYVO/SLP/MDC- §
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OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA?,

en su numeral 12.2 sefiala lo siguiente: DE LAS MODIFICACIONES DE PLAZO AL EXPEDIENTE f§

TECNICO. Solo podran fundamentarse en las siguientes causales:
a) Por Partidas Nuevas y/o Obras Complementarias no Consideradas en el Expediente Técnico.
Son aquellas partidas u obras que por error u omisién no fueron consideradas en el presupuesto del

se refiere al conjunto de actividades que comprende dicha Obra (Ej. Construccion de una Alcantarilla,
la cual comprende la ejecucion de varias partidas tales como: Encofrado, Armado y colocado de acero,
vaciado de concreto, etc.) b) Por Mayores Metrados Estan referidos a Mayores Metrados que deberan ser
ejecutados y que no estan considerados en el presupuesto aprobado, debido a errores u omisiones en la
Planilla de Metrados. ¢) Por Deductivos El presupuesto Deductivo es el conformado por aquellas partidas
determinadas como no necesarias y/o a los menores metrados a ejecutarse en el proyecto, para ei
cumplimiento de las metas previstas en el Expediente Técnico originalmente aprobado. Las mismas que
pueden ser como resultado de una modificacién del Proyecto, en cuyo caso se tratara de un Deductivo
2 Gl 2. Vinculante. d) Por Variacién de Precios de los Insumos Esta referido al cambio de costos de los insumos

"j'-presupuesto del proyecto.
a) Ampliacién de Plazo
Las Ampliaciones de Plazo se otorgaran por causales justificadas que hayan alterado la duracién
de las actividades que gobiernan la ejecucion de la Obra. Solo sera procedente otorgar Ampliacion de
Plazo, cuando la causal afecte la Ruta Critica del Cronograma de Ejecucion del Proyecto, de manera que
ﬁﬂm( oN represente demora en la culminacién del proyecto.

\'Se reconocera la prorroga necesaria a partir de la nueva Ruta Critica. Son causales de Ampliacién de
c-.l"’.lazo las siguientes:
. Demoras en el abastecimiento de materiales y/o insumos, debidamente demostrados por el
<rﬁesxdcnte de Obra.

._:;_)‘_q ..q_.: \E

metrados o partidas nuevas. que afecten el Cronograma de Ejecucion o Avance de Obra (Ruta Critica).

. Ejecucion de obras y/o actividades complementarias y/o modificaciones al Expediente
Técnico o Estudio Definitivo aprobado previamente Aprobados con Resolucion emitida por el Titular de
la Entidad o quien delegue.

. Paralizaciones temporales de acuerdo al acapite 11.5 de la presente Directiva.
. Por acumulacion excesiva de dias no laborados segun calendario (feriados otorgados por Ley).

Que, mediante la Resolucion Gerencial N° 172-2023-MDCH/G de fecha 27 de setiembre del 2023,
il Cpc. Marco Antonio Peralta Vargas, Gerente Municipal, aprueba con eficacia anticipada a partir del
1 de septiembre de 2023, la Modificacion en fase de gjecucion del expediente técnico del proyecto:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA
PRODUCTIVA DE VACUNOS Y OVINOS EN AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA
DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUIL 2575316, por un monto de S/304,776.44
(TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 44/100 SOLES).

Que, a través del INFORME N° 043-2025/GDEyGA/MDCH/CSR de fecha 28 de abril del 2025, el
Ing. Cristian Salas Rivas, Residente del Proyecto GANADO VACUNO Y OVINO, solicita la evaluacion y
aprobacion de la modificaciéon presupuestal N* 2 al expediente técnico y ampliaciéon de plazo N° O1 por
deductivos adicionales (mavores metrados y partidas nuevas) del Provecto "Mejoramiento de los servicios
de apovo al desarrollo productivo en la cadena productiva de vacunos v ovinos en ambito del distrito de
Checea de la provincia de Canas del departamento de Cusco . Asimismo. recomienda aprobar v registrar
la modificacion presupuestal N 2 al expediente técnico v ampliacion de plazo N' O1 por deductivos-

adicionales (mavores metrados v partidas nuevas) el cual asciende a la suma de S/ 1.794.717 23 (un

millén setecientos novenla v cuatro mil setecientos diecisiele con venti tres centavos): por lo que se
recomienda «l inspector del provecto la aprobacion de la modificatoria. Sc recomienda rectificar el plazo

Jeeerucion o el articulo primoro de fooresolucowon gerencial NS por T30 cdias codendarios enoasta
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Que, La Directiva N° 006-2019-MDCH/C, denominada “NORMAS PARA LA EJECUCION DE |

Proyecto y que son necesarias para el cumplimiento de las metas fines del Proyecto aprobado, segin los |
planos o actividades que figuran en el Expediente Técnico. Entendiéndose que Partidas, se refiere se §
refiere a la ejecucién de una actividad en concreto (Ej. Excavacion de Zanjas) y Obras complementarias J|

\(materiales, mano de obra, equipos herramientas), que por la incidencia importante afectan el |

. Demoras en la absolucién de consultas o en la aprobaciéon de adicionales por mayores |

DISTRITAL DE CHECCA (&
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que indica la equivalencia a 24 meses o 2 afios, asimismo este plazo se basa en el reporte del sistema |

de seguimiento de inversiones en el cual el plazo programado de ejecucion es de 02 de mayo del 2023
fecha de inicio del proyecto hasta el 30 de abril del 2025 fecha de culminacion del proyecto.

Que, mediante INFORME N° 0019-2025/PYVO/SLP/MDC-GYH de fecha 24 de abril del 2025, el
Mvz. Guadalupe Yucra Hancco, Supervisor de Proyecto, remite la evaluacion de la modificacién |
presupuestal N° 02 y ampliacion de plazo N° 01 del expediente técnico.

Cuadro N° 8 Presupuesto segtn el PIP viable.

COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES 1,482.839.40
LIQUIDACION 18,000.00
SUPERVISION 100,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00
TOTAL 1,620.839,40
Cuadro N° 9 Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado
COSTO DIRECTO 1,706,643.75
GASTOS GENERALES 262,997.01
SUPERVISION 120,963.50
EXPEDIENTE TECNICO 19,500.00
LIQUIDACION 15,000.00
TOTAL 2,125,104.26
Cuadro N° 10 Presupuesto del Expediente Técnico modificacion N° 1

COSTO DIRECTO 2,013,195.93
GASTOS GENERALES 253,061.26
SUPERVISION 129,123.50
EXPEDIENTE TECNICO 19,500.00
LIQUIDACION 15,000.00

e || TOTAL 2,429,880.69

Y / Anélisis técnico de la ampli cid laz
NS Con respecto al pedido de ampliacién de plazo la residencia solicitud de ampliacién de plazo esta calculada y cuantificada en

123 dias calendarios, contabilizados a partir del 01 de mayo del 2025 al 31 de agosto del 2025, acumulando el plazo de
ejecucion en 853 dias. Sustentadas por ejecucion de partidas nuevas.

ITEM DESCRIPCION TOTAL, DIAS
01 Ampliacion por Ejecucion de partidas nuevas 123
TOTAL, DE DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO 01 123
PLAZO DE EJECUCION FECHA By TOTAL, DIAS
CALENDARIO

Inicio de ejecucion de Proyecto 02/05/2023 730
Fin de proyecto Programado 30/04/2025 853
Inicio de Ampliacion de Plazo N° 01 01/05/2025 123
Fin de Obra Programado 31/08/2025

CONCLUSIONES:

~ La MODIFICACION PRESUPUESTAL N°02 DEL EXPEDIENTE TECNICO Adicionales Deductivo - Partida nueva -
mayores metrados y mayores costos indirectos, en consecuencia no ha cambiado la concepcién técnica v
dimensionamiento del proyecto.

- Los adicionales por deductivo de partidas que no seran ejecutadas debidamente sustentadas haciende a la suma
de S/ 781,462.62

- Los factores incrementales por mayores metrados se encuentran debidamente justificada en cumplimiento de las
actividades, haciende la suma de S/ 6,344.54

~ Los factores incrementales por partida nueva se encuentran debidamente justificada en cumplimiento de las
actividades. haciende la suma de S/ 139.954.62,

» Es necesaria la aprobacion de la modificatora con reduccién presupuestal para la implementacion de la Adicional
Deductivos masores metrados partl(lu NuUeYa v Mavores g‘ﬂS[OS en costo mchrecto Esto o su ez }7(‘1'{“]”]7\
Continuar con la erecucion del provecto asta - onclun para que posterormente se efeciue Lo pre hgudacion
entrega del proyvecto ejecutado

- La sohcirud de amphacion de plazo N 01 identiica la causal que lo determma el suscino en concordancia con
ol analisis realizado. \ de conformidad con lo dispuesto en la normas que rigen la ejecucion de obras bajo el regimen
de las notmas vigentes v directnas aprobadas por la enudad. considera declavar procedente la soheitud de
amphacion de plazo N 001 por una canudad de 123 chas calendarios

. Para la contnuacion en la eecucion del provecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
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_,-f‘RESUPUESTAL N°02 AL EXPEDIENTE TECNICO Y AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N°01
El presupuesto modificado N°02 al expediente técnico es el siguiente:
ADICIONALES
PRESUESTO | EXPEDIENTE | MODIFICACION ROaE
DESCRIPCION | | -roeery TEEED o DEDUCTIVOS PRESUPUESTO
MAYOR METRADO PARTIDAS MODIFICADO 2
NUEVAS
HIEY 1.482,83940 | 170664375 | 201319593 637939.15 5179.30 114.250 55 | 494,686 53
DIRECTO e o : :
GASTOS
3 DISr,?/ T 262.997 01 253.061 26 98 307.62 79814 17,606 22 173 158.00
A ).::, SUPERVISION 100,000.00 120,963.50 129.123.50 4521585 36710 8,097.85 92.372.60
S ¢ \'o\| LIQUIDACION 18.000.00 15.000.00 15.000 00 0 0 0 15.000.00
o U e ™I EXPEDEINTE
SHE .50
2 W, ‘f:fo"{“" 2l “Tecnco 20,000 00 19.500.00 18,500 00 0 0 0 19.500.00
; & TOTAL 1620,839.40 | 212510426 | 2,429,880.69 781,462.62 6,344.54 139,954.62 1.794,717.23

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA
CANAS - CUSCO

metas establecidas que ha conllevado a la modificacién del expediente técnico cuyo presupuesto reduce a la suma
de S/ 1,794,717.23 con el debido sustento del Residente, por lo que el inspector haciendo la Revisién y evaluacién
correspondiente emite la OPINION FAVORABLE la MODIFICACION PRESUPUESTAL N°02 y AMPLIACION DE
PLAZO N°01 del expediente técnico del proyecto antes mencionado y proceder para su tramite correspondiente.

Que, a través del INFORME N° 0020-2025/PYVO/SLP/MDC-GYH de fecha 28 de abril del 2025,

el Mvz. Guadalupe Yucra Hancco, Supervisor de Proyecto, presenta el informe de LA MODIFICACION §
PRESUPUESTAL N°02 y AMPLIACION DE PLAZO N°01 DEL EXPEDIENTE TECNICO del proyecto
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA

PRODUCTIVA DE VACUNOS Y OVINOS EN AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA
DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con las correcciones a lo observado segun el INFORME
N°113-2025-MDCH/OSELP/CLQ.

Que, mediante el INFORME N° 115-2025-MDCH/OSELP/CLQ de fecha 29 de abril del 2025, el
Ing. Clemente Lupa Quisocala, en su condicion de jefe de la oficina de Supervision, Evaluacion y

Liquidacién de Proyectos, remite opinion favorable de la modificacién presupuestal N° 02 al Expediente |

Técnico y ampliacién de plazo N° 01 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL

DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS Y OVINOS EN AMBITO DEL §

DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO". Y concluye

- taxativamente de la siguiente manera: Que, el inspector del proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS |
Rt §ERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS |
“<¥. OVINOS EN AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL §

IEPARTAMENTO DE CUSCO.", MVZ Guadalupe Yucra Hancco, mediante el informe N°019-2025-
i CH/PYVO/SLP/MDCH-GYH. OTORGA LA OPINION FAVORABLE a la solicitud de la MODIFICACION

=)

El presupuesto total modificado N°02 al expediente técnico es de S/ 1,794,717.23

LA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N°01, es de 123 dias calendarios, que inicia el 01/05/2025
y termina el 31/08/2025; y que el modificado plazo de ejecucion total es de 853 dias calendarios

Que, a través del INFORME N° 151-2025/GDEyGA/MDCH/JMH de fecha 29 de abril del 2025,
el MVZ. Juan Mamani Hancco, Gerente de Desarrollo Economico y Gestion Ambiental, solicita la
APROBACION CON ACTO RESOLUTIVO DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL 02 Y AMPLIACION DE
PLAZO 01 del expediente técnico del proyectos:: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS Y OVINOS EN AMBITO DEL
DISTRITO DE CHECCA” con CUI N* 2537331A. va que dicho expediente técnico modificado cuenta con
le opinion favorable del area de la oficina de Supervision. Evaluacion v Liquidacion de Proyvectos. como
también: ha sido revisado por el inspector del provecto Mvz. Guadalupe Yucra Hancco. el planteamiento
v sustento de la modificacion al expediente técnico emitido por ¢l residente del provecto Ing. Cristian
Salas Rivas. conforme al siguiente detalle resumido en:
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De la modificacién presupuestal 02 al expediente técnico:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE G
CANAS - CUSCO

R

MODIFICADO N° 02 S/.

DESCRIPCION

COSTOS DIRECTOS 1,494,686.63
GASTOS GENERALES 173,158.00
GASTOS DE SUPERVISION 92,372.60
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 19,500.00
GASTOS DE LIQUIDACION 15,000.00
TOTAL 1,794,717.23

De la modificaciéon de ampliacién de plazo de ejecucion N° O1: es de 123 dias calendarias, que |

Que, mediante el OPINION LEGAL N° 113-2025-ACR-OAJ-MDCH de fecha 30 de abril del 2025,
el Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, Abg. Amilcar Cuellar Rado, declara PROCEDENTE la

PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS Y OVINOS EN EL AMBITO DEL DISTRITO
DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO", siendo presupuesto modificado

vigente, segun al cuadro siguiente:

modificacién N° 02 al Expediente Técnico y ampliaciéon de plazo N° 01 por Mayores Metrados, Partidas §
Nuevas y Deductivos del proyecto: "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO |

DESCRIPCION

MODIFICADO N° 02

h 74
ICOSTOS DIRECTOS 1,494,686.63
/ GASTOS GENERALES 173,158.00
GASTOS DE SUPERVISION 92,372.60
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 19,500.00
GASTOS DE LIQUIDACION 15,000.00

TOTAL 1,794,717.23

> (".:, La OPINION FAVORABLE de la ampliacién de plazo de ejecucion N° 01 es de 123 dias calendarios, que
se inicia el 01/05/2025 y termina el 31/08/2025.

/ Por estas consideraciones y estando a las facultades conferidas en la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972, Art. 20 Numeral 20 y la Resolucién de Alcaldia N° 001-2024-GM-MDCH;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Modificacién Presupuestal N° 02 y Ampliacién de Plazo
N° 01 del expediente técnico del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS Y OVINOS
N AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE
USCO” por un monto de S/1°794.717.23 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS DIECISIETE CON 23/100 SOLES) y la Ampliacion de Plazo N® 01 desde el 01 de mayo
del 2025 al 31 de agosto del 2025 por 123 dias calendario. El monto proyectado quedaria de la

siguiente manera:

TOTAL
DESCRIPCION | PRESUESTO | EXPEDIENTE | MODIFCACON | pepuctivos ADICIONALES PRESUPUESTO | , oDF
MAYOR | PARTIDAS TOTAL MODIFICADO 2
METRADO | NUEVAS | ADICIONALES
COSTO 1,482.839.40 | 170664375 201319593 637.939.15 5179.30 114.250 55 119.429.85 1,494,686 63
DIRECTO
GASTOS 262,997 01 253.06126 98.307 62 798 14 17606 22 18.404.36 173.158.00
GENERALES 1158
SUPERVISION 100 000 00 120 963 50 12812350 4521585 36710 309785 3464 95 92 37260 518
LIQUIDACION L |kt o _ L s O .
|
EXPEDIENTE RO Tt
TECNICO w0 -
TOTAL 1,620.839.40  2.125.104.26 2.429.880.59 | 781.46262 6.344.54 1 13995462 146,299.16 1,794,717.23
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DIAS [
PLAZO DE EJECUCION FECHA CALENDARIO TOTAL DIAS
Inicio de ejecucion de Proyecto 02/05/2023 230
Fin de proyecto Programado 30/04/2025 853
Inicio de Ampliacion de Plazo N° 01 01/05/2025 123
Fin de Obra Programado 31/08/2025

) ARTICULO SEGUNDO: RECTIFICAR, el articulo 1° de la Resolucién Gerencial N° 038-2023-
] MDCH/GM de fecha 27 de abril del 2023, quedando redactado de la siguiente manera:

()

Articulo 1.- APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS Y
OVINOS EN AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO", CON C.U.I. 2575316, con un TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO:
\ S/2'125,104.25 (DOS MILLONES CIENTO VEINTI CINCO MIL CIENTO CUATRO CON 25/100
| SOLES), con plazo de EJECUCION DE 720 DIAS CALENDARIOS (24 MESES O 02 ANOS) y por la
/ MODALIDAD DE EJECUCION por ADMINISTRACION DIRECTA.

DEBE DECIR:

()
Articulo 1.- APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS Y
OVINOS EN AMBITO DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO", CON C.U.1. 2575316, con un TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO:
$/2'125,104.25 (DOS MILLONES CIENTO VEINTI CINCO MIL CIENTO CUATRO CON 25/100
SOLES), con plazo de EJECUCION DE 730 DIAS CALENDARIOS (24 MESES O 02 ANOS) y por la
MODALIDAD DE EJECUCION por ADMINISTRACION DIRECTA.

* ARTICULO TERCERO: EXHORTAR a la Gerencia de Desarrollo Economico y Gestion Ambiental y Jefe de la
Oficina de Supervision, evaluacion y Liquidacion de proyectos, de acuerdo a sus funciones y competencias ejecutar.
administrar, supervisar y controlar la correcta ejecucion de los trabajos programados y el uso adecuado de los recursos
pUblicos. Bajo responsabilidad.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Economico y Gestion Ambiental y Jefe de la Oficina
de Supervision, evaluacion y Liquidacion de proyectos, poner en conocimiento al residente de proyecto e inspector de
proyecto, para el estricto cumplimiento de la presente resolucion, debiendo efectuar las acciones administrativas

conforme a Ley.

ARTIiCULO QUINTO: NOTIFICAR la presente resolucion a las reas correspondientes de la Municipalidad Distrital
de Checca, para la implementacion de las acciones que correspondan segun sus atribuciones.

ARTiCULO QUINTO: DISPONER a la Unidad de Tecnologias de Informacion, para la publicacién de la presente
Resolucién en el Portal Web de la Municipalidad Distrital de Checca.

REGISTRESE, COM ESE Y CUMPLASE.

DNI: 01308037
ERENTE ICHTAL
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